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Сокращения и глоссарий
	АБИИ
	Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

	СПДП

	Сокращенный план действий по переселению

	СД
	Сельскохозяйственный департамент

	ЦБРУ
	Центральный банк Республики Узбекистан

	ОО
	Общественная организация (Махалля)

	КК
	Консалтинговая компания

	КМРУ
	Кабинет министров Республики Узбекистан

	ВГ
	Вовлечение граждан 

	РКМ
	Решение кабинета министров

	ОИД
	Обследование по измерению деталь 

	ИА
	Исполнительное агентство

	МП
	Матрица прав

	РЭСУ
	Рамки экологического и социального управления

	ПС
	Партнер по содействию

	КРЖ
	Комитет по рассмотрению жалоб

	МРЖ
	Механизм рассмотрения жалоб

	ДХ
	Домашнее хозяйство

	МАР
	Международная ассоциация развития

	МФИ
	Международный финансовый институт

	ФИП
	Финансирование инвестиционных проектов 

	ЗПЗ
	Закон о приобретении земли

	ПЗП
	Приобретение земли и переселение

	КПРЗ
	Комиссия по приобретению и расселению земель

	ДЗРГК
	Департамент земельных ресурсов и государственного кадастра

	МК
	Махаллинский комитет

	MО
	Мониторинг и оценка 

	УИС
	Управление информационными системами

	НО
	Неправительственная организация

	ОП
	Операционная политика

	ОК
	ОК

	ЛЗП
	Лица затронутые проектом

	ГРП
	Группа реализации проекта

	ПР
	Переселение и реабилитация

	ПДП
	План действий по переселению

	РГКП
	Региональная группа по координации проектов

	ПКМУ
	Постановление Кабинета Министров Узбекистана

	РМПП
	Основы политики переселения

	СЭП
	Санитарно-эпидемиологическая служба

	СО
	Специалист по охранным мерам

	TOR
	Техническое задание 

	ДС ($)
	доллар США

	СУММ
	Узбекский Сум

	ПБСУ
	Проект "Благоустроенные Села Узбекистана"

	WB
	Всемирный банк

	WBG
	Группа Всемирного банка


СЛОВАРЬ

	Перемещенные лица (ПЛ)
	Любое лицо или часть DHs, живущие, обрабатывающие землю или занимающиеся бизнесом, торговлей или любым другим занятием в пределах коридора воздействия (CoI), на которых влияет проект, является перемещенным лицом (DP). 

Включает домашние хозяйства, бизнес-единицы, включая их работников и владельцев активов, таких как земля и здания, затронутые ПБСУ. Это может включать в себя; землевладельцы-нерезиденты (включая фермеров и садоводов); нерезидентные арендаторы; домовладелец (включая фермеров и садоводов); арендатор-резидент; арендаторы, арендаторы или субарендаторы зданий; скваттеры (владельцы нерезидентных структур, владельцы резидентных структур, арендаторы);

	Компенсация
	Оплата наличными или натурой, на которую имеют право лица, затрагиваемые проектом, в целях замены земли или других активов, взятых для использования в рамках проекта.

	Перепись
	Полевое обследование, проведенное для выявления и определения числа лиц, затронутых проектом (ЛЗП), их активов и потенциальных последствий; в соответствии с процедурами, удовлетворительными для соответствующих государственных органов, и политикой гарантий Всемирного банка

	Предельный срок
	Дата, после которой люди НЕ будут считаться имеющими право на компенсацию, то есть они не будут включены в список ЛЗП, как это определено в ходе переписи.

	Право
	Право означает ряд мер, включающий компенсацию наличными или натурой, расходы на переезд, помощь в восстановлении доходов, помощь в переводе, которые должны быть осуществлены с помощью ЛЗП, в зависимости от вида, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.

	Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ)
	Документ по охранным мерам, который устанавливает механизм для определения и оценки будущих потенциальных экологических и социальных последствий финансируемой по проекту деятельности в рамках программы строительства ПБСУ и других мероприятий, связанных с этим проектом, независимо от финансирующего агентства.

	Хаким
	Руководитель органа государственной власти на местах (губернатор)

	Хакимият
	Местный орган власти, осуществляющий взаимодействие между местными сообществами и правительством на региональном и национальном уровнях. Обладает высшей административно-правовой властью над местным населением, проживающим на территории, находящейся под юрисдикцией.

	Восстановление доходов
	Восстановление доходов означает восстановление производительности и средств к существованию (ЛЗП).

	Принудительное переселение
	Для целей настоящей политики, "недобровольный" означает действия, которые могут быть предприняты без осознанного согласия или права выбора перемещенного лица

	Отчуждение земли
	Приобретение земли означает процесс, в соответствии с которым государственное учреждение вынуждает человека отчуждать всю или часть земли, которой он / она владеет или владеет, в собственность и владение этим агентством в общественных целях в обмен на справедливую компенсацию.

	Семья с низким доходом
	Семья с низким доходом - это семья, чей среднемесячный доход на одного человека в 1,5 раза меньше минимальной заработной платы, что составляет 1,17 доллара США. Эта линия является предметом предоставления социальной поддержки со стороны правительства. В Узбекистане минимальная заработная плата на человека не должна быть ниже 2,5-кратной минимальной заработной платы, что составляет 1,95 долларов США. Эта сумма равна глобальной черте бедности Всемирного банка до 1,90 долл. США. Следовательно, в этом документе этот номер будет взят в качестве справочного материала для определения доходов с низким уровнем дохода.  

	Уязвимые люди
	Женщины возглавляют домохозяйство, домохозяйство с низким доходом, домохозяйство, возглавляемое пожилыми людьми без поддержки и домохозяйство, возглавляемое людьми с ограниченными физическими возможностями

	Владелец
	Лицо, которое владеет, использует и распоряжается принадлежащим ему имуществом (ресурсами, предприятиями, вещами, в том числе зданиями, квартирами, сооружениями, оборудованием, сырьем и продукцией, деньгами, акциями и другим имуществом, а также объектами интеллектуальной собственности) по своему усмотрению и в своих интересах.

	Собственность
	Право собственности или имущественное право представляет собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также требует устранения любых нарушений его имущественного права кем бы то ни было. Право собственности является бессрочным.

	Лица, затронутые проектом
	Лица, которые в результате проектной деятельности по причинам недобровольного изъятия или добровольного внесения своих земельных и других активов приводят к прямым экономическим и социальным неблагоприятным последствиям, независимо от того, требуется ли (ЛЗП) физически переселить

	Восстановительная стоимость (имущество)
	Для домов и других сооружений это рыночная стоимость материалов для строительства замещающей структуры с площадью и качеством, аналогичными или лучшими, чем у пострадавшей структуры, или для ремонта частично пострадавшей структуры, плюс стоимость транспортировки строительных материалов на строительную площадку, плюс стоимость любых трудовых и подрядных сборов, плюс стоимость любых регистрационных и трансфертных налогов. При определении восстановительной стоимости не учитываются амортизация имущество и стоимость аварийно-спасательных материалов, а также стоимость выгод, получаемых от проекта, не вычитается из стоимости затронутого имущества.

	Восстановительная стоимость (земля)
	Стоимость замена земли является предпроектной или перед перемещением, в зависимости от того, что выше, рыночная стоимость земли с равным производственным потенциалом или использованием, расположенной в непосредственной близости от затронутой земли, плюс стоимость подготовки земли до уровней, аналогичных тем затронутой земли, плюс стоимость любых регистрационных и трансферных налогов

	Восстановление
	Помощь, оказываемая пострадавшим лицам в целях восполнения их потерь доходов в целях улучшения или, по крайней мере, достижения полного восстановления их предпроектного уровня и качества жизни.

	Махаля
	Общественная организация на местном уровне, официально признанная в Узбекистане, которая служит связующим звеном между правительством и обществом и отвечает за обеспечение посредством социальной поддержки и культурного взаимодействия своих членов. Председатели махалли избираются местными собраниями.


             * Курс Центрального банка (ЦБ) Республики Узбекистан
(по состоянию на 14 августа 2019 года)

US$ 1 = 8882 узбекские Сум 
_______________________

1. Пожилые люди будут определяться пенсионным возрастом для женщин и мужчин по национальному законодательству на дату обследования

Краткий обзор
1. Правительство Узбекистана (ПУ) с 1 апреля 2018 года запустило программу «Обод кишлок» («Благоустроенные села») с целью улучшения качества жизни сельских жителей путем строительства новой инфраструктуры, восстановления существующей инфраструктуры и инвестирования в возможности создания рабочих мест. В то время как программа «Обод кишлок» имеет потенциал для улучшения качества жизни многих граждан, необходима дополнительная  поддержка для усиления технического дизайна и методов реализации, а также для предоставления финансирования для увеличения количества сел, охватываемых в соответствии с конечной целью корытия всех сел в стране к 2028 году. С учетом этого контекста, ПУ и Всемирный банк будут покрывать часть национальной программы (OК), названной «Проект благоустроенные села» (ПБС), которая будет поддерживаться Всемирным Банком с бюджетом в 100 миллионов долларов США. По мере того, как подготовительные работы по проекту набирали силу, Азиатский Инфраструктурный Инвестиционный Банк (АИИБ) выразил заинтересованность в софинансировании проекта с бюдетом в 80 миллионов долларов США. Цели развития ПБС заключаются в том, чтобы (i) улучшить качество базовой инфраструктуры и услуг и (ii) укрепить процессы местного управления с широким участием в целевых селах в следующих областях - Ферганская1, Андижанская, Наманганская, Сырдарьинская2 и Джизакская3 области. Проект состоит из двух компонентов: 1: Инвестиции, обусловленные спросом, в основную инфраструктуру и услуги и поддержку потенциала местного управления. Этот компонент предусматривает финансиование устойчивой к изменению климата социальной инфраструктуры и услуг на местном уровне, которые местныее общины будут планировать и приоритезировать.  Этот компонент также будет оказывать поддержку хокимиятам и сходам граждан махалли (СГМ) для вовлечения сообществ в инклюзивные, прозрачные процессы для планирования, выбора, реализации и поддержки инвестиций, как это определено в операционном Руководстве проекта (ОПР). Компонент 2 охватывает управление проектом, мониторинг и оценку, а также мероприятия по наращиванию потенциала
2. Проекта потенциальные экологические и социальные последствия. В рамках проекта будет оказываться поддержка широкому спектру обусловленных спросом инвестиций в базовую инфраструктуру и услуги, включая: i) восстановление существующих сельских систем питьевого водоснабжения и санитарии путем расширения доступа с помощью инновационных, альтернативных моделей предоставления услуг по питьевому водоснабжению и санитарии в сельских районах; ii) переоборудование общественных зданий для повышения энергоэффективности; iii) восстановление социальной инфраструктуры; iv) восстановление дорог третичного уровня, пешеходных дорожек и пешеходных дорожек; v) осушение дорог и повышение устойчивости сельских дорог к наводнениям; (vi) восстановление и строительство мостов (до 10 метров); (vii) модернизация уличного освещения; (viii) улучшение общественных мест; (ix) системы управления твердыми отходами; (x) мелкомасштабное строительство общественных объектов; (xi) установка антенн для предоставления услуг беспроводного интернета; (xii) строительство и восстановление автобусных терминалов и остановок; и (xiii) деятельность по энергоснабжению. Социально-экономические последствия проекта будут в основном положительными и связаны с улучшением качества и уровня жизни сельского населения в деревнях проекта. Однако выполнение строительных работ может привести к различным неблагоприятным экологическим и социальным последствиям. Воздействие на окружающую среду может включать: (i) увеличение загрязнения окружающей среды отходами, шумом, пылью, выхлопными газами от продуктов сгорания топлива; (ii) опасности для здоровья и безопасности и другие проблемы, возникающие в результате строительных работ; (iii) усиление загрязнения подземных и поверхностных вод в результате неадекватных мер по предотвращению и смягчению последствий; (iv) деградация почвы и загрязнение; и (v) угрозы здоровью людей в результате неправильного обращения с тяжелой техникой во время строительных работ. 
В социальном плане основное влияние связано с тем, что для некоторых видов деятельности потребуются «земли», что может привести к временному или постоянному физическому и экономическому перемещению, а также ограничениям на доступ.
3. Там, где требуется приобретение земли, Проект должен разработать стратегию и план действий по реализации для обеспечения безопасности земли. Два широких метода обеспечения земель, предусмотренных в рамках Проекта: (i) добровольные пожертвования; и (ii) недобровольные приобретения. Первое традиционно является общепринятой практикой в ​​инициативах, проводимых сообществами, поскольку сообщества принимают решение о мероприятиях, которые должны быть предприняты в рамках Проекта. Тем не менее, в проекте изложена серия «что нужно и что нельзя делать», чтобы гарантировать, что пожертвования действительно являются «добровольными» и чтобы донор земли не пострадал в результате пожертвования земли. Однако принудительное приобретение земли требует гораздо более целенаправленного и планового внимания, поскольку это может привести к экономическому и / или физическому перемещению и, как следствие, к нескольким неблагоприятным последствиям. Тем не менее, ожидается, что воздействия и риски будут намного ниже, поскольку УПВП не будет финансировать какие-либо действия, которые могут потребовать постоянного физического перемещения. Таким образом, РМПП определит процедуры для: (i) приобретения земли (добровольной и принудительной после того, как все технические альтернативы будут исчерпаны), (ii) работы с любыми остаточными воздействиями от приобретения земли (т. Е. Выявление, установление оценки и компенсация людям которые несут экономические убытки или потерю частной собственности, (iii) мониторинг и проверка соблюдения политики и процедур, и (iv) механизмы рассмотрения жалоб.
____________________

2 расположен в южной части Ферганской долины на Дальнем Востоке страны. Он граничит с Наманганской и Андижанской областями Узбекистана, а также Кыргызстаном и Таджикистаном. Он занимает площадь 6 800 км2. Численность населения оценивается примерно в 2 597 000 человек, причем более 71% населения проживает в сельских районах.   

3 расположен в центре страны на левом берегу реки Сырдарья. Граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Ташкентской областью и Джизакской областью. Он занимает площадь 4 276 квадратных километров (1 651 кв. м),[1] и является в основном пустыней, с голодающей степью, занимающей значительную часть площади региона. Численность населения оценивается примерно в 803 100 человек.

4 расположен в центре / на востоке страны. Она граничит с Таджикистаном на юге и юго-востоке, Самарканд на Западе, Навоийская область на северо-западе, Казахстан на севере и Сырдарьинская область на востоке. Он занимает площадь 20 500 км2. По оценкам, население составляет около 910 500 человек, причем около 80% из них проживают в сельских районах

4. В связи с вышеизложенным по каждому подпроекту будут проводиться оценки социальных последствий (ОСП) после проведения экологического и социального скрининга, а также план экологического и социального управления (ПЭСУ) для определения масштабов перемещения и предполагаемых потерь, выявления уязвимых групп для определения целевых показателей, определения расходов на переселение и подготовки плана действий по переселению (ЛЗП) для осуществления.

5. Однако подготовка (ЛЗП) при оценке невозможна, так как под-проекты станут известны только на этапе реализации. Хотя предусматривается широкая категория мероприятий и воздействий, точные величины могут быть известны только после детального проектирования под-проектов. Таким образом, для подготовки (ЛЗП)  подготовка проекта включала разработку основ политики переселения (ППР). Основная цель РПФ заключается в создании основы для надлежащего выявления, устранения и смягчения негативных социально-экономических последствий, которые могут возникнуть в результате осуществления под-проектов, предусматривающих принудительное приобретение земли и последующее переселение пострадавших семей. 

6. РМПП также служит следующим конкретным целям:

• анализирует существующую национальную правовую базу, сравнивает ее с оперативной политикой Всемирного банка по принудительному переселению (ОП 4.12) для выявления пробелов, если таковые имеются, и указывает меры по их устранению;

• описывает подход к обеспечению частной земли, активов и других ресурсов общей собственности;
•Определяет объем проекта с четко определенным списком исключений;
•Определяет процесс оценки затронутых активов;
•определяет процесс подготовки ОСП и ЛЗП и их проверки;
•Определяет предельную дату получения права на компенсацию;
•определяет механизмы консультаций / подходы, которые должны быть приняты при подготовке и реализации ЛЗП, включая публичное раскрытие информации;
• определяет механизмы мониторинга и оценки, включая механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ); а также
• Определяет институциональные и исполнительные механизмы - роль / обязанности различных заинтересованных сторон.

7. ЛЗП по конкретным проектам будут подготовлены в соответствии с РМПП. Соответствующим документом о мерах предосторожности в отношении других социальных и экономических воздействий, не связанных с изъятием земли и ограничениями, является Система экологического и социального управления.. 

8. Этот РМПП основан на соответствующих национальных законах и указах, а также на ОП-4.12 Всемирного банка. Руководящие принципы РМПП распространяются на все инвестиции, финансируемые ПБСУ. ПФР применяется ко всем экономически и/или физически перемещенным лицам независимо от общего числа пострадавших от тяжести последствий и независимо от того, имеют ли они законное право на землю. Особое внимание будет уделяться потребностям таких уязвимых групп, как домохозяйства, возглавляемые женщинами, домохозяйства с низкими доходами, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми, не имеющими поддержки, и домохозяйства, возглавляемые людьми с ограниченными физическими возможностями. Подготовка РМПП осуществлялась на основе широкого участия, на основе консультаций с различными заинтересованными сторонами, и проект рамок был представлен на веб-сайте Министерства экономики и промышленности (MoEI) на ________ для получения обратной связи. Впоследствии были проведены три семинара ( - - - - - - - ) для раскрытия того же самого.
9. Существуют некоторые различия между политикой ОП Всемирного банка и законодательством Узбекистана в сфере принудительного переселения. К числу основных расхождений относятся: i) предоставление подробных разъяснений в отношении прав затрагиваемых проектом домохозяйств, ii) предоставление справедливой компенсации вместо полной восстановительной стоимости, iii) определение предельной даты компенсации и iv) проведение социально-экономических обследований. РМПП был подготовлен путем согласования, насколько это возможно, двух политик. Однако ОП 4.12 Всемирного банка будет иметь преимущественную силу в случаях расхождений в содержании и / или в толковании между ВБ и законодательством Узбекистана.

10. Каждый под-проект должен быть проверен на социальное воздействие на основе заданных проектов для предлагаемых улучшений, чтобы определить, есть ли какие-либо воздействия, которые требуют подготовки ЛЗП, которая дает право лицам, затронутым проектом (ЛЗП), на помощь в переселении. На основе усилий по гармонизации и вероятных воздействий была разработана Матрица прав (МП), которая суммирует типы потерь и соответствующий характер и объем прав. Была предоставлена компенсационная и реабилитационная помощь для различных категорий потерь в зависимости от срока владения и степени воздействия. Дополнительная помощь уязвимым, возмещение издержек в отношении тех, кто получает землю за земельную компенсацию, покупка земли / собственности с компенсацией и помощь во имя женщин, денежная помощь для жилья физически перемещенным скваттерам, - некоторые из положений, содержащихся в МП.
11. Для обеспечения того, чтобы не имеющие права лица не воспользовались возможностью претендовать на получение права, будет установлена дата отсечения. Дата отсечения будет последней датой переписи. Это дата, после которой люди, не включенные в список лиц, затронутых проектом (ЛЗП), как это определено переписью, не будут считаться имеющими право на компенсацию. Восстановительная стоимость домов, зданий и других объектов недвижимости будет определяться на основе рыночной стоимости на дату без учета амортизации. Компенсация за деревья будет основываться на их рыночной стоимости, а компенсация за потерю урожая, плодоносящих деревьев будет определяться Департаментом сельского хозяйства в соответствующих районах. До вступления во владение землей или имуществом компенсация будет полностью выплачена, и Папс будет иметь возможность собирать урожай / деревья в течение 30 дней с даты выплаты компенсации.

12. Участие ЛЗП в планировании до переезда имеет решающее значение. ГРП будет отвечать за организацию и проведение общественных консультаций с группами общин, затронутыми каждым подпроектом, до завершения ЛЗП по конкретным объектам. По каждому подпроекту будут проводиться общественные консультации в форме совещания. Любой законный вопрос, поднятый в ходе консультаций с общественностью, должен быть включен в ЛЗП. Озабоченности ЛЗП будут учтены и отражены при реализации подпроектов.

13. Документы о политике переселения, включая РМПП, AЛЗП/ЛЗП (в случае, если будет какой-либо вид принудительного переселения) и отчеты о должной осмотрительности будут раскрыты общественности по всем возможным каналам, включая социальные сети, веб-сайты, плакаты в махаллях и хокимиятах. Документы, имеющиеся в открытом доступе, включают в себя: матрицу прав, механизм рассмотрения жалоб, институциональные механизмы и категории имеющих право на получение различных льгот по ПР.
14. В рамках этого проекта будет создан механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), который будет функционировать на четырех уровнях для получения, оценки и содействия урегулированию проблем, жалоб и жалоб перемещенных лиц. МРЖ была разработана на основе существующего механизма рассмотрения жалоб, а также последнего постановления ГУ (05 августа 2019 года), в котором подробно указано управление переселением, включая механизм реализации и процессы рассмотрения. 

15. Для осуществления мер политики переселения будут предусмотрены бюджетные ассигнования по каждому подпроекту. В смету расходов будут включены бюджетные сметы по подпроектам, где необходимо осуществить переселение, включая управление переселением. Соответственно, расходы на приобретение земли и переселение для консультаций и участия, удовлетворения жалоб, расходов на переселение, восстановления доходов, временного пособия, программы обеспечения средств к существованию, мониторинга и оценки, администрации, непредвиденных расходов и т.д. будут включены в смету расходов на социальное управление. MoEI обеспечит адекватный бюджет для всех компенсаций за приобретение земли и помощи в ПР за счет параллельного финансирования (местный бюджет или централизованный фонд при Кабинете Министров). Бюджетная смета и ее источники будут отражены в ЛЗП. Кредит Всемирного банка / АБИИ не будет доступен для компенсации за приобретение земли и помощи в ПР, выплачиваемой наличными. Кредит будет предоставляться, если это потребуется, на реабилитацию и восстановление средств к существованию, влекущие за собой такие расходы, как работы, приобретение товаров и услуг.

________________

5Лица, которые в результате осуществления проектной деятельности по причинам недобровольного изъятия или добровольного внесения своих земельных и других активов и с / без права собственности приводят к прямым экономическим и / или социальным неблагоприятным последствиям, независимо от того, требуется ли ЛЗП для физического перемещения

16. В Узбекистане в значительных масштабах происходят вынужденные приобретения, приводящие к разрушению конструкций и физическим перемещениям. В последнее время в связи с негативным воздействием на простых людей возник ряд жалоб. Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что местные органы власти не соблюдают надлежащие процедуры и не предоставляют адекватную и надлежащую помощь в области переселения и реабилитации в разумные сроки. Эти неблагоприятные последствия вряд ли будут иметь место в отношении инвестиций, которым будет способствовать проект Банка (PVP), поскольку не только все надлежащие процессы будут определены и согласованы заранее, но также будут приняты надежные меры для обеспечения полного соблюдения. Однако это может быть не так с деятельностью, проводимой в рамках национальной программы ГУ -обод кишлак. Считается, что местные сообщества не могут различать две программы – Госпрограмму “Обод кишлок” и ПБСУ - и могут представлять репутационный риск для банка/ ПБСУ. Учитывая это, было решено, что: ОК не будет работать в деревнях, финансируемых в рамках ПБСУ. 

ГРП будет отвечать за параллельный мониторинг и оценку (МО) осуществления ЛЗП. МО будет включать в себя мониторинг и проверку процессов и мероприятий по реализации ЛЗП и будет готовить и представлять Министерству ежеквартальные отчеты.  Gps, если таковые имеются, будет произведена соответствующая корректировка среднего курса

17. Эта основа политики переселения будет обновляться при внесении изменений или поправок в действующие законы и политику и на основе опыта осуществления и извлеченных уроков.

18. Введение 
1. Правительство Узбекистана (ПУ) с 1 апреля 2018 года запустило программу «Обод кишлок» («Благоустроенные села») с целью улучшения качества жизни сельских жителей путем строительства новой инфраструктуры, восстановления существующей инфраструктуры и инвестирования в возможности создания рабочих мест. В то время как программа «Обод кишлок» имеет потенциал для улучшения качества жизни многих граждан, необходима дополнительная  поддержка для усиления технического дизайна и методов реализации, а также для предоставления финансирования для увеличения количества сел, охватываемых в соответствии с конечной целью корытия всех сел в стране к 2028 году. С учетом этого контекста, ПУ и Всемирный банк будут покрывать часть национальной программы (OК), названной «Проект благоустроенные села» (ПБС), которая будет поддерживаться Всемирным Банком с бюджетом в 100 миллионов долларов США. По мере того, как подготовительные работы по проекту набирали силу, Азиатский Инфраструктурный Инвестиционный Банк (АИИБ) выразил заинтересованность в софинансировании проекта с бюдетом в 80 миллионов долларов США. Цели развития ПБС заключаются в том, чтобы (i) улучшить качество базовой инфраструктуры и услуг и (ii) укрепить процессы местного управления с широким участием в целевых селах в следующих областях - Ферганская1, Андижанская, Наманганская, Сырдарьинская2 и Джизакская3 области. Проект состоит из двух компонентов: 1: Инвестиции, обусловленные спросом, в основную инфраструктуру и услуги и поддержку потенциала местного управления. Этот компонент предусматривает финансиование устойчивой к изменению климата социальной инфраструктуры и услуг на местном уровне, которые местныее общины будут планировать и приоритезировать.  Этот компонент также будет оказывать поддержку хокимиятам и сходам граждан махалли (СГМ) для вовлечения сообществ в инклюзивные, прозрачные процессы для планирования, выбора, реализации и поддержки инвестиций, как это определено в операционном Руководстве проекта (ОПР). Компонент 2 охватывает управление проектом, мониторинг и оценку, а также мероприятия по наращиванию потенциала
2. Потенциальные экологические и социальные последствия проекта. Проект будет поддерживать широкий спектр инвестиций, обусловленных спросом, в базовую инфраструктуру и услуги-i) восстановление существующих сельских систем питьевого водоснабжения и санитарии путем расширения доступа с помощью инновационных, альтернативных моделей предоставления услуг по питьевому водоснабжению и санитарии в сельских районах; ii) переоборудование общественных зданий для повышения энергоэффективности; iii) восстановление социальной инфраструктуры; iv) восстановление дорог третичного уровня, дорожек и пешеходных дорожек; (v) осушение дорог и повышение устойчивости сельских дорог к наводнениям; (vi) восстановление и строительство мостов (до 10 метров); (vii) модернизация уличного освещения; (viii) улучшение общественных мест; (ix) системы управления твердыми отходами; (x) мелкомасштабное строительство общественных объектов; (xi) установка антенн для предоставления услуг беспроводного интернета; (xii) строительство и восстановление автобусных терминалов и остановок; и (xiii) деятельность по энергоснабжению. Мероприятия, связанные с различными потенциальными подпроектами, перечислены в Таблице 1. 
Таблице 1. Тип под-проектов и мероприятий ПБСУ
	Nо
	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ СУБПРОЕКТОВ
	Мероприятия

	1
	Модернизация уличного освещения
	· ремонт существующих опор;

·  заменить старые столбы на новые; 

· Установка новых столбов там, где это необходимо; 

· замена ламп накаливания;

	2
	Благоустройство парков, детских площадок и других общественных мест
	

	3
	Внутригородской транспорт
	· Строительство / реконструкция автовокзалов и остановок;

· Строительство автостоянок;

· Установка уличных фонарей и дорожных знаков

	4
	Восстановление дорог:

Восстановление дорожного покрытия
	· расширение существующих дорог (в пределах ряда);

· строительство велотриала;

·  Восстановление дорожек

	5
	Восстановление моста 
	· расширение существующего автомобильного моста

· строительство малых новых мостов, в том числе пешеходных

	6
	Расширение дренажа
	· расширение существующих стоков

·  восстановление существующих стоков

·  бурение новых неглубоких скважин / восстановление существующих для борьбы с наводнениями и снижения уровня воды с установкой насосов

	7
	Система водоснабжения
	· расширение и восстановление сетей водоснабжения

·  бурение новых глубоко водных скважин 

·  строительство / восстановление водохранилищ

·  надземные цистерны с водой

· Строительство или реконструкция насосных станций

	8
	Системы управления канализационными сетями
	· восстановление канализационных насосных станций

·  расширение и восстановление канализационных сетей

· септические емкости

	9
	Системы управления твердыми отходами
	· Строительство объектов по переработке твердых бытовых отходов (сегрегация)

· Строительство пунктов сбора

· Благоустройство полигона твердых бытовых отходов

	10
	Модернизация социальной инфраструктуры
	· ремонт / замена наружных дверей и окон, оптимизация окон;

·  утепление стен, подвалов и чердаков;

· Мелкомасштабные ремонтные работы внутри школьных помещений (например, перекраска стен, облицовка плиткой, установка кабельных каналов, новых водопроводных труб)

· Основные ремонтные работы, связанные с удалением / реконструкцией стен (особенно при наличии асбестовых изоляций или листов); 

· Замена асбестовых крыш

	11
	Восстановление и сохранение культурного наследия
	

	12
	Уличное освещение
	· подземные электрические кабели (для магистральных линий) 

· Накладные электропроводку

· Новые распределительные электрические трансформаторы;

·  установка коротких отрезков новых распределительных линий или замена устаревших опор;

	13
	Приобретение коммунального оборудования, транспортных средств и др.
	

	14
	Тепловые системы

	· реконструкция, модернизация систем отопления, (замена или модернизация источника тепла, такого как горелка, котел или внешние источники);

·  модернизация и изоляция зданий;

·  установка солнечных панелей;

·  замена старых отопительных труб под восстанавливаемыми дорогами

	15
	Маломасштабное строительство общественных объектов
	·  информационный центр; 

· визит-центр; 

·  техническое обслуживание объектов; складские помещения)

	16
	Установка антенн для обеспечения WМФИ услуг 
	


3. Социально-экономические последствия этих мероприятий будут в основном позитивными и связаны с повышением качества и уровня жизни сельского населения в проектных деревнях. Однако выполнение строительных работ может привести к различным неблагоприятным экологическим и социальным последствиям. Воздействие на окружающую среду может включать: а) повышенное загрязнение окружающей среды отходами, шумом, пылью, выхлопными газами от продуктов сгорания топлива; b) угрозы для здоровья и безопасности и другие проблемы, возникающие в результате строительных работ; c) повышенное загрязнение подземных и поверхностных вод в результате неадекватных мер по предотвращению и смягчению последствий; c) деградация почв и загрязнение; и d) угрозы для здоровья человека в результате ненадлежащего обращения с тяжелой техникой во время строительных работ. На социальном фронте основное воздействие связано с тем, что для осуществления некоторых видов деятельности потребуются "Земли", что может привести к временному/ постоянному физическому и экономическому перемещению, а также ограничению доступа.  

4. Поскольку земли необходимы, проект должен разработать стратегию и план действий по обеспечению безопасности земель. Проект предусматривает два широких метода обеспечения земель: I) добровольные пожертвования; и ii) принудительные приобретения. Первая традиционно является общепринятой практикой в любой инициативе под руководством сообщества, поскольку сообщества принимают решение о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках проекта. Тем не менее, в рамках проекта было разработано несколько До и не для обеспечения того, чтобы пожертвования действительно были "добровольными" и чтобы донор не пострадал отрицательно в результате разделения земель. Однако принудительное приобретение земли требует гораздо более целенаправленного и планового внимания, поскольку это может привести к экономическому и/ или физическому перемещению и, следовательно, к ряду неблагоприятных последствий. В целях смягчения неблагоприятных последствий в отношении каждого под-проекта будут проводиться оценки социальных последствий (СИА) после проведения экологического и социального скрининга с целью определения масштабов перемещения и предполагаемых потерь, выявления уязвимых групп населения для принятия целевых мер, определения расходов на переселение и подготовки плана действий по переселению (ЛЗП) для осуществления.  

5. Однако подготовка ЛЗП на этапе оценки невозможна, поскольку ожидается, что проект будет иметь несколько под-проектов, которые станут известны только на этапе реализации. Хотя предполагается широкая категория мероприятий / воздействий, точные величины могут быть известны только после детального проектирования под-проектов. Таким образом, для подготовки ЛЗП при подготовке проекта была разработана Рамочная программа политики переселения (РМПП). Основная цель политики переселения заключается в создании основы для надлежащего выявления  устранения и смягчения негативных социально-экономических последствий, которые могут возникнуть в результате осуществления под-проектов, предусматривающих принудительное приобретение земли и последующее переселение пострадавших семей.  

6. РМПП также служит следующим конкретным целям:

* Рассматривает существующую национальную правовую базу, сопоставляет ее с оперативной политикой Всемирного банка по Недобровольному переселению (ОП 4.12) на предмет пробелов, если таковые имеются, и указывает меры по заполнению пробелов;

* Описывает подход к обеспечению частной земли, активов и других ресурсов общей собственности;

* Задает область проекта с четко определенным списком исключений;

• Определяет процесс оценки затронутых активов;

* * Определяет процесс подготовки ОСВ s и ЛЗП и их обзор; 

* Определяет предельную дату компенсации;

* Определяет механизмы консультаций / подходы, которые должны быть приняты при подготовке и осуществлении ЛЗП, включая публичное раскрытие информации;

* Определяет механизмы мониторинга и оценки, включая механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ); и 

_________________

7 Проект не будет финансировать никаких мероприятий, которые влекут за собой постоянное физическое перемещение. Таким образом, под перемещением подразумевается либо временное физическое перемещение, либо экономическое перемещение. 

7. Определяет институциональные и имплементационные механизмы -- роль / обязанности различных заинтересованных сторон под-проектные ЛЗП будут подготовлены в соответствии с рамками политики переселения. Соответствующий документ о гарантиях в отношении других социальных и экономических последствий, не связанных с приобретением земли и ограничениями, является основой экологического и социального управления. 

8. Этот РМПП основан на соответствующих национальных законах и указах, а также на оперативной политике Всемирного банка в отношении недобровольного переселения (OP-4.12). Руководящие принципы РМПП распространяются на все инвестиции, финансируемые ПБСУ. Эта политическая основа применяется ко всем экономически и/или физически перемещенным лицам, независимо от общего числа лиц, затронутых тяжестью последствий и независимо от того, имеют ли они законное право на землю. Особое внимание будет уделяться потребностям уязвимых групп среди тех женщин, которые возглавляют домохозяйства, домохозяйства с низким доходом, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми без поддержки, и домохозяйства, возглавляемые людьми с ограниченными физическими возможностями.

9. РМПП был подготовлен после обширных консультаций с различными заинтересованными сторонами в районе Ферганской долины. Это были местные общины, члены махаллинского комитета, районные власти и соответствующие национальные лидеры и граждане. Отзывы, полученные в ходе консультаций, были учтены при разработке институциональных и имплементационных механизмов проекта. Резюме проведенных консультаций и встреченных лиц представлены в Приложении-1.

10. Этот РМПП будет обновляться при внесении изменений или поправок в действующие законы и политику и на основе опыта осуществления и извлеченных уроков.  

11. Структура доклада: глава 1, а именно: эта глава служит введением. В главе 2 обсуждаются правовые рамки с учетом национальных положений, а также оперативная политика Всемирного банка. Матрица прав подробно описана в главе 3. Процесс отбора, подготовки и утверждения РМПП и репетиционных рисков описан в главе 4. Порядок осуществления обсуждается в следующей главе 5. Механизм рассмотрения жалоб, разработанный для ПБСУ, подробно описан в последней главе 6.

19. Правовая база

2.1 ПРИМЕНИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОЛИТИКА
12.
Конституция. Конституция Республики Узбекистан (8 декабря 1992 года) предусматривает, что: • каждый имеет право на владение имуществом (Статья 36). Экономика Узбекистана, развиваясь в направлении рыночных отношений, базируется на различных формах собственности. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритета прав потребителей, равенства и правовой защиты всех форм собственности (Статья 53); • собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. Использование любого имущества не должно наносить вред экологической среде и не должно ущемлять права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства (статья 54); 12 • земля, ее полезные ископаемые, воды, Животный и растительный мир, другие природные ресурсы являются национальным богатством и рационально используются и охраняются государством (статья 55). 

13.  Земельный кодекс (ЗК). ЛК определяет условия прекращения прав на земельный участок, изъятия и приобретения земельного участка для государственных и общественных нужд, а также условия изъятия земельного участка с нарушением земельного законодательства. ЛК также регулирует вопросы выделения, передачи и продажи земельных участков, определяет права собственности и права на землю. В нем описываются обязанности различных государственных органов в области землеустройства; права и обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и собственника; виды категорий земель, разрешение земельных споров и охрана земель. 

14. В Узбекистане изъятие земельного участка или его части для государственных и общественных нужд производится по согласованию с землепользователем и арендатором по решению соответственно хокима района, города, области или по решению Кабинета Министров (ЗК, Статья 37, пункт 1). В случае несогласия землепользователя или арендатора земельного участка с решением районного (городского, областного) хокима или решением Кабинета Министров об изъятии земельного участка, это решение может быть обжаловано в судебном порядке (ЗК, Статья 37, пункт 2); 

15.  Убытки, причиненные нарушением прав землепользователей, арендаторов и землевладельцев (в том числе упущенная выгода), возмещаются в полном объеме (Статья 41, пункт 3); • изъятие земли для государственных или общественных нужд может производиться после выделения землепользователю или арендатору равноценного земельного участка и возмещения всех убытков, в том числе упущенной выгоды (Статья 41, пункт 4). * ЗК (Статья 36, пункт 1) определяет случаи, когда право на Землю может быть прекращено. Прекращение права владения и права постоянного или временного пользования землей осуществляется соответственно решениями хакимов районов, городов, областей или решением Кабинета Министров по предложению органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, на основании подтверждающих документов, обосновывающих прекращение прав. В случае несогласия с решениями Кабинета Министров и должностных лиц о прекращении права владения, права постоянного или временного землепользования физические и юридические лица могут обратиться в суд (Статья 36, пункт 4). Согласно пункту 1 статьи 39 землепользователь, арендатор и землевладелец имеют помимо прочего право на возмещение убытков (в том числе упущенной выгоды), в случае изъятия земли или возмещения расходов на добровольный отказ от Земли (пункт 1 статьи 39, подпункт 7).

20. ЗК (статья 86, пункт 1) определяет случаи, когда убытки землепользователей должны быть возмещены в полном объеме, включая упущенную выгоду: 

* захват, выкуп или временное занятие земли; 

* ограничение их прав в связи с созданием водоохраных зон, прибрежных полос, санитарно-защитных зон водных объектов, зон формирования поверхностных и подземных вод, зон курортных зон, зон общественного пользования биосферных заповедников, охранных зон вокруг национальных парков, заказников, национальных памятников природы, объектов культурного наследия, сбросов, дорог, трубопроводов, линий связи и электропередач. 

17. Согласно пункту 1 статьи 87 убытки сельскохозяйственного и лесного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных и лесных земель, в том числе сельскохозяйственных земель, принадлежащих и используемых физическими лицами для использования их в целях, не связанных с сельским и лесным хозяйством, ограничением прав землепользователей и арендаторов или ухудшением состояния земель вследствие воздействия, вызванного деятельностью предприятий, учреждений и организаций, возмещаются дополнительно к возмещению, предусмотренному статьей 86.* порядок и расчетные сроки передачи и восстановления на новом месте жилых домов, зданий и сооружений, подлежащих сносу;

18. Механизм выплаты компенсаций подробно изложен в других правовых документах, таких как постановление Президента № 97 в основном о городских (жилых) землях и сооружениях. Постановление Кабинета Министров № 146 в основном касается сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственных культур и деревьев. Последние президентские указы и постановления, принятые в 2018 году, дают возможность проводить общественные консультации перед любыми мероприятиями ПЗП и следовать политике ПЗП международных донорских институтов в инвестиционных проектах в Узбекистане

19.  Постановление Кабинета Министров № 97 (29 мая 2006 года). Настоящее постановление регулирует порядок возмещения убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд. Данное положение в основном касается земельных участков, домов, зданий и сооружений физических и юридических лиц. Постановление определяет порядок изъятия земельного участка или его части, а также порядок исчисления размера компенсации физическим и юридическим лицам за снесенные жилые, производственные и иные здания, сооружения и насаждения в связи с изъятием земельного участка для государственных и общественных нужд. Детали постановление:

* порядок расчета размера компенсации физическим и юридическим лицам за снос жилых домов (зданий, сооружений и насаждений) в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд; 

* порядок и условия предоставления жилых помещений собственникам сносимых домов; 

* порядок и условия предоставления земельных участков физическим лицам для индивидуального жилищного строительства взамен сносимого жилого дома (); 

* порядок возмещения убытков юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд; 

* порядок и расчетные сроки передачи и восстановления на новом месте жилых домов, зданий и сооружений, подлежащих сносу;
* порядок и сроки расчета при строительстве на новом месте жилых домов, зданий для физических и юридических лиц, дома (дома) которых подлежат сносу. Хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны письменно уведомить собственников жилых, производственных и иных зданий, сооружений и деревьев о принятом решении не позднее чем за шесть месяцев до сноса, приложив к уведомлению копии соответствующих решений хокимов областей и городов об изъятии земельных участков, сносе жилых, производственных и иных зданий, сооружений и деревьев, расположенных на земельном участке.

20. Статья 8 определяет виды компенсации, которая должна быть предоставлена за изъятие земельных участков. Статья 11 касается оценки жилых домов, зданий, сооружений и определения стоимости насаждений, расположенных на приобретаемых земельных участках. 

21.  Постановление Кабинета Министров № 146 (25 мая 2011 года). Данное постановление направлено на совершенствование порядка предоставления земельных участков, защиту прав юридических и физических лиц на земельные участки, совершенствование архитектуры населенных пунктов и эффективное использование их земельных участков для строительства в соответствии с Земельным кодексом и Градостроительным кодексом.
22.  Таким образом, основные положения национальной политики Узбекистана в области переселения кратко изложены в таблице ниже.

Таблица 2: Правовые документы, применимые к переселению

	Правовая база
	Функциональная связь с переселением

	Земельный кодекс (ЗК) от 30 апреля 1998 года
	Описывает условия постоянной экспроприации и временного изъятия земли

	Постановление «Об утверждении порядка возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд» от 29 мая 2006 года № 97
	Регулирует компенсацию переселения пострадавших зданий, сооружений и насаждений в населенных пунктах.

	Постановление «О мерах по совершенствованию порядка предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных целей» от 25 мая 2011 года № 146
	Регулирует выплаты компенсаций за переселение на пострадавшие сельскохозяйственные земли и деревья. Также регламентируются принципы предоставления земельных участков в качестве компенсации за землю.

	Постановление” Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий и материальной (финансовой) помощи малообеспеченным семьям " от 15 февраля 2013 года № 44.
	Регулирует механизм определения уязвимых групп и их прав

	Постановление главы государства “О мерах по повышению эффективности подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и иностранных государственных финансовых организаций” от 16 июля 2018 года № 3857
	Подтверждает, что затраты на переселение оплачиваются на основании оценочных документов, подготовленных МФИ в соответствии с их собственной методологией.

	Указ Президента Республики Узбекистан" О мерах по существенному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан " от 1 августа 2018 года № 5495
	Определяет, что экспроприация Земли может быть осуществлена только после конструктивных консультаций с ЛЗП.

	Указ Президента " о мерах по совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства” от 27 июля 2018 года № 5490
	Определяет источник формирования бюджета переселения в инвестиционных программах.

	Указ Президента от 5 августа 2019 года
	Указывает правила переселения в явном виде


23. Таким образом, Узбекистан имел / имеет адекватные гарантии для защиты населения в целом от неблагоприятного воздействия в результате вынужденного переселения, как показано ниже: 

а) изъятие (приобретение) земельного участка для государственных нужд осуществляется с согласия землевладельца или по согласованию с землепользователем/арендатором, постановлением хокима определенной юрисдикции (района, области) или постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Б) если землевладелец, землепользователь не согласен с постановлением хокима соответствующей юрисдикции или Кабинета Министров об изъятии земельного участка, то это постановление может быть обжаловано в суде;

в) решение об изъятии земельного участка и сносе жилого, производственного или иного имущества (то есть зданий, сооружений, насаждений) принимается в соответствии с генеральными планами, а также детальными планами развития жилых районов и микрорайонов в населенных пунктах;;

г) недопустим необоснованный снос жилых, производственных или иных зданий, сооружений или насаждений;;

д) На основании постановления Кабинета Министров хокимы соответствующих районов принимают собственные постановления об изъятии земельного участка и сносе жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений;;

е) хокимияты соответствующих районов письменно и под расписку уведомляют собственников соответствующих жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений о принятом решении не позднее чем за шесть месяцев до намеченной даты сноса. К уведомлению прилагаются копии соответствующих постановлений об изъятии земельного участка и сносе жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений, расположенных на земельном участке.;

ж) землевладельцы могут обжаловать постановление соответствующего районного хокима о сносе и утверждении стоимости жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений, подлежащих сносу в хокимиятах областей, а также в судебной системе;

з) стоимость жилых, производственных или иных зданий и сооружений, построенных без надлежащего разрешения, не подлежит возмещению;

и) если изъятые земли будут переданы предприятиям, учреждениям или учреждениям, то эти субъекты будут нести ответственность за выплату компенсаций, обеспечение жильем и временным жильем, а также возмещение всех расходов на переселение на основании решения соответствующего районного хокима.

24. Последний Указ (№ 5491) датируется 3 августа 2019 года. Это произошло после огромного протеста со стороны различных слоев общества, включая национальные и международные общественные СМИ. Здесь изложены очень строгие (дополнительные) меры по обеспечению гарантий гражданских прав и прав собственности предпринимателей:

• Приобретение земли для государственных и общественных целей может осуществляться ТОЛЬКО после консультации с пострадавшим гражданином / предпринимателем и оценки затрат (доходов / расходов).

• Разрешение на приобретение земли будет дано ТОЛЬКО после компенсации стоимости имущества гражданином / предпринимателем на основе рыночных цен и потерь / ущерба, связанных с приобретением земли.

•Убытки / ущерб, возникшие в результате незаконной регистрации документов агентством (персоналом), будут компенсированы за счет этого агентства из любых средств, кроме национального бюджета, и / или возмещения расходов сотрудниками, которые совершили этот незаконный акт.

25. С 5 августа 2019 года приобретение земли и снос имущества гражданина / предпринимателя для государственных и общественных целей, а также для других целей будут осуществляться следующим образом:

-1-й этап: информация о планах сноса будет передана региональными хокимами в Кабинет министров

- 2-й этап: первый заместить премьер-министра Раматов (градостроительство) и заместить премьер-министра Кучкаров (финансовые расчеты) дадут свое заключение

-3-й этап: заключение будет рассмотрено премьер-министром, который примет решение

26. Областные, районные и городские хокимы при приобретении земли должны строго соблюдать законодательство, а именно:
- Своевременное информирование пострадавших граждан и предпринимателей о решении, принятом в отношении приобретения земли, сноса зданий на этой земле и перемещения деревьев.

- Запрет на снос и приобретение земли, если только гражданин / предприниматель не получит полную компенсацию убытков заранее и в полном объеме по рыночным ценам.

- Собственная личная ответственность на срок до двух лет в отношении предоставления жилья и выполнения других требований в ходе освоения земель, предоставляемых в качестве компенсации пострадавшему лицу.

- Министерство строительства наряду с региональными хокимиятами должно принимать во внимание, чтобы минимизировать (минимально возможный уровень) изъятие земли и снос имущества при планировании комплексного регионального и городского развития в будущем.

- В регионах будут созданы региональные координационные рабочие группы для инвентаризации приобретенной земли и связанных с ней потерь.

- Дорожная карта утверждена для предоставления инвентаризации потерь, связанных с приобретением земли, и компенсации этих потерь.
27.  Кабинет министров в месячный срок должен разработать постановление о приобретении земельных участков для государственных/общественных целей, инвестиционных проектах, государственных программах и порядке выплаты компенсаций пострадавшим.

- Улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры, строительство социально-экономических объектов, предусмотренных государственными программами, крупные инвестиционные проекты должны осуществляться после получения обратной связи от большинства населения;

- Выбор земельного участка должен быть среди: во-первых, Земли со старым и требующим аварийного содержания жильем только после открытых консультаций с собственником недвижимости и во-вторых, и земли с неиспользуемыми зданиями (кроме объектов культурного наследия);

- Для принятия решения о приобретении земельных участков под крупные инвестиционные проекты, государственные программы и комплексные планы регионального развития необходимо письменное соглашение между собственником имущества, соответствующим органом и местной администрацией с указанием согласия собственника имущества, порядка возмещения убытков, видов, размера и сроков возмещения, прав и обязанностей всех сторон. 

2.2 Основы принципов переселения: сравнение национальных нормативных актов и политики Всемирного Банка.

28. Всемирный банк признает, что вынужденное переселение может вызвать серьезные долговременные трудности, обнищание и ущерб окружающей среде, если не будут тщательно спланированы и проведены соответствующие меры. Политика Банка по переселению OP 4.12 включает меры предосторожности для устранения и смягчения экономических, социальных и экологических рисков, возникающих в результате вынужденного переселения. Цели политики ВБ по вынужденному переселению заключаются в следующем:

I.      Принудительное переселение должно быть сведено к минимуму после изучения всех жизнеспособных альтернатив при разработке проекта;

II.  Деятельность по переселению должна рассматриваться и осуществляться как программы устойчивого развития, обеспечивающие достаточные инвестиционные ресурсы для распределения выгод для ЛЗП. Следует тщательно консультироваться с ЛЗП и иметь возможность участвовать в планировании и реализации программ переселения; а также

III.   ЛЗП следует оказывать помощь в их усилиях по улучшению их средств к существованию и уровня жизни или, по крайней мере, восстановлению их в реальном выражении до предпроектных уровней или до уровней, преобладающих до начала реализации проекта, в зависимости от того, что выше.

2.3 Принципы основ политики переселения

29. Для этого проекта будут приняты следующие принципы переселения:

I. Предварительно просмотрите проект, чтобы определить прошлые, настоящие и будущие последствия и риски вынужденного переселения. Определите масштабы планирования переселения с помощью переписи и социально-экономического обследования перемещенных лиц, включая гендерный анализ, конкретно связанный с последствиями и рисками переселения. Меры по предотвращению и минимизации воздействия вынужденного переселения включают следующее: (i) исследовать альтернативные выравнивания, которые оказывают меньшее влияние, (ii) убедиться, что соответствующая технология используется для снижения требований к земле, (iii) изменить конструкции, поперечные сечения и геометрию компоненты для облегчения и обеспечения предотвращения или минимизации вынужденного переселения.

II. Подготовьте Оценку социального воздействия (ОСВ) и План переселения (ПП) с подробным описанием прав перемещенных лиц, стратегии восстановления доходов и средств к существованию, институциональных механизмов, системы мониторинга и отчетности, бюджета и графика реализации с привязкой ко времени.

III. Проводить содержательные консультации с перемещенными лицами и заинтересованными государственными организациями. Информировать всех перемещенных лиц об их правах и вариантах переселения. Обеспечить их участие в планировании, реализации, мониторинге и оценке программ переселения. Уделять особое внимание потребностям уязвимых групп, особенно тех, кто находится за чертой бедности, безземельных, престарелых, женщин и детей, коренных народов и лиц, не имеющих законного права на землю, и обеспечить их участие в консультациях.

IV Раскрыть проект плана переселения, включая документацию процесса консультаций своевременно, в доступном месте, а также форму и язык (языки), понятные для перемещенных лиц и других заинтересованных сторон. Раскройте окончательный план переселения и его обновления для перемещенных лиц и других заинтересованных сторон.

V. Выплачивать компенсацию и предоставлять все права на переселение до физического или экономического перемещения и до начала строительных работ на этом участке дорожного проекта. Реализовать план переселения под пристальным наблюдением на протяжении всего проекта.

VI. Создать механизм рассмотрения жалоб, чтобы получать и облегчать решение проблем перемещенных лиц.

VII. Мониторинг и оценка результатов переселения, их влияния на уровень жизни перемещенных лиц и достигнуты ли цели плана переселения с учетом базовых условий и результатов мониторинга переселения. Раскрыть отчеты о мониторинге.

30. Недобровольный захват земли приводит к переселению или потере жилья; и потеря активов или доступа к активам или потеря источников дохода или средств к существованию, независимо от того, должны ли ЛЗП перемещаться в другое место или нет. Таким образом, содержательные консультации с ЛЗП (непосредственно и через представителей), местными властями и местным руководством позволяют установить критерии, по которым перемещенные лица будут считаться имеющими право на компенсацию и другую помощь в переселении. OP4.12 предусматривает следующие три критерия для получения права: 
(а) те, кто имеет формальные права на землю;

(b) те, кто не имеет формальных законных прав на землю на момент начала переписи, но имеет претензии на такую землю или активы при условии, что такие претензии признаны в соответствии с национальным и местным законодательством Узбекистана или признаны в процессе, указанном план переселения;

(c) те, кто не имеет признанного законного права или права на землю, которую они занимают, используют или получают средства к существованию, но признаны в соответствии с ОП 4.12 Всемирного банка.

31. Лицам, указанным в подпунктах (а) и (b) выше, должна быть предоставлена компенсация за потерянную землю и другая помощь в соответствии с настоящим РМПП. Лицам, охваченным подпунктом с) выше, предоставляется помощь в переселении вместо компенсации за землю, которую они занимают, и другая помощь, по мере необходимости, для достижения целей, изложенных в настоящем РМПП, если они занимают территорию проекта до сокращения - дата, установленная хокимиятами в тесной консультации с потенциальными ЛЗП, лидерами местного сообщества и соответствующими местными ДЗРГК, КПРЗ и приемлемая для Всемирного банка. Лица, посягающие на район после даты отсечения, не имеют права на компенсацию или любую другую помощь в переселении. 

32. Всем лицам, включенным в пункты А), b) или С) выше, должна быть предоставлена компенсация за утрату имущества, не являющегося землей. Таким образом, ясно, что все ЛЗП, независимо от их статуса или наличия у них официальных титулов, законных прав или нет, скваттеры или иным образом незаконно посягающие на землю, имеют право на получение той или иной помощи, если они заняли землю до даты прекращения права. Лица, которые вторгаются в этот район после проведения социально-экономического исследования (переписи и оценки), не имеют права на получение компенсации или какой-либо помощи в переселении. 

2.4 Сравнение национального законодательства и политики Всемирного банка в области принудительного переселения

33. Анализ предыдущей документации по переселению, включая планы переселения, рамочные документы, показывает, что в инвестиционных проектах имели место некоторые расхождения между политикой Всемирного банка и законодательством Узбекистана в сфере компенсации за вынужденное переселение. Основные расхождения заключаются в следующем: консультации с общественностью перед мероприятиями по переселению, подробное разъяснение прав на проект, затронутый ДХ, и предоставление справедливой компенсации вместо полной стоимости замены, проведение социально-экономических обследований среди ЛЗП. Узбекские законы предусматривают только компенсацию за землю, которая находится в законной собственности ЛЗП, и никакой компенсации нарушителям за то же самое. Всемирный банк OP4. 12 предусматривает компенсацию за землю как законным владельцам, так и нарушителям. ОП4. 12 гласит, что в случае возникновения конфликта между банком и правительственными структурами приоритет отдается структурам банка. Согласно Указу Президента № 3857 (16.07.2018) “выплата компенсаций за изъятие земельных участков, снос жилых домов, иных зданий, сооружений или насаждений в рамках проектов с участием МФИ / IFFO, если это предусмотрено проектными соглашениями, осуществляется уполномоченными органами в соответствии с требованиями МФИ / МФО” (п. 1).
34. Важно отметить, что в связи с государственной собственностью на земельные участки в Узбекистане землепользование возможно только с разрешения местных органов власти на основании договора аренды или на иных условиях. Соответственно, вопросы землепользования полностью охватываются земельным законодательством и не регулируются положениями обычного права, традиционной практикой или соседскими отношениями и т.д. Согласно узбекскому законодательству, лица, которые используют или занимают землю без аренды или другого официального разрешения, не имеют права на юридическую компенсацию. Государство будет иметь право изымать землю у этих ”незаконных землепользователей". Лица, которые поселяются в этом районе после даты отсечения, не имеют права на компенсацию или любую другую форму помощи в переселении.
35. В ОП 4.12 ВБ подчеркивается, что особое внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых групп из числа перемещенных лиц, особенно тех, кто находится за чертой бедности, безземельных, престарелых, женщин и детей, коренных народов, этнических меньшинств, а также других категории перемещенных лиц, интересы которых не могут быть защищены национальным законодательством в отношении компенсаций за подлежащие изъятию земельные участки.
36. Политика Банка 4.12 будет преобладать в случаях расхождений между законодательством ВБ и Узбекистана, причем не только в отношении вопросов компенсации, но и в отношении всех вопросов.

37. Дальнейшее сравнение между узбекским законодательством и ОП 4.12 Всемирного банка по мерам гармонизации содержится в таблице ниже. 

____________

8Можно отметить, что: последний указ Узбекистана о переселении издан в начале августа 2019 года; Категоризация проектов (ОП 4.12) основана на характере и степени воздействия и предназначена скорее для оперативных целей, так как она будет определять тип используемых инструментов.

Таблица 3: Сравнение узбекского законодательства и ОП ВБ 4.12

	аспекты
	ВСЕМИРНЫЙ БАНК
	НАЦИОНАЛЬНЫЕ нормы
	ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ РАМКА

	SOCIAL SAFEGUARDS REQUIRМПENTS

	Принудительное переселение
	Оперативная политика Группы Всемирного банка в отношении недобровольного переселения. ОП 4.12
	Нормативно-правовая база проекта базируется на национальных законах и законодательствах, связанных с землеотводом и компенсационной политикой в Узбекистане, имеются: 

i) Земельный кодекс (30.04.1998);

(ii) постановление Кабинета Министров от 29.05.2006 г. № 97 “Об утверждении Порядка возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд”;

(iii) постановление Кабинета Министров от 25.05.2011 г. № 146 “О мерах по совершенствованию порядка предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и иных несельскохозяйственных целей”;

(iv) Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.07.2018 № 3857 “о мерах по повышению эффективности подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и иностранных государственных финансовых организаций”;

(i) (в) Указ Президента Республики Узбекистан от 01.08.2018 #5495 “О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан"
	Необходимо опираться на последние положения последнего декрета и политики Всемирного банка в отношении ПБСУ

	
	
	Указ от августа 2019 года
	

	Скрининг и категоризация
	ВБ проводит отбор и категоризацию проектов на самой ранней стадии подготовки проекта, когда для этого имеется достаточно информации.
	В соответствии с законодательством, в документах по переселению нет классификации.
	Категоризация производится в зависимости от характера / серьезности воздействий, с тем чтобы принять решение по инструментам.

	Компенсационные выплаты
	A. ЛЗП с формальным правом собственности должны быть компенсированы за потерю земли / других активов.

  B. ЛЗП с легализованным правом собственности имеют право на компенсацию за утраченную землю и активы после того, как советники помогут им легализовать свои активы.

C. ЛЗП, не имеющие правового титула, получают компенсацию за утраченные не земельные активы.
	A. ЛЗП с формальным правом собственности компенсируются за потерянные земли / другие активы.

ЛЗП с легализованным или без юридического названия. Легализуемые не различаются и считаются нелегальными, поскольку легализация является бременем для ЛЗП. Нелегальные ЛЗП не имеют права на компенсацию за земельные и не земельные активы.
	А. То же самое в принципе / применение. Нет необходимости примирения.

Критически разные по принципу и применению. Заявка уже согласована в предыдущих проектах ВБ, но официальное Согласование по обоим пунктам необходимо посредством Указа для проектов ВБ, а также путем включения дополнительных гарантийных соглашений в кредитные соглашения, которые эквивалентны международному договору или соглашению.

	Kомпенсация
	А. Постоянная потеря земли. Замена земли в качестве предпочтительного варианта или денежная компенсация по полной рыночной ставке. По крайней мере, для легальных / легализуемых ЛЗП.

Б. Замена арендованной земли. На основе замещения утраченного дохода путем денежной компенсации валового дохода x оставшихся лет аренды или за счет замещения аренды земли.

C. Потеря конструкций / зданий. Денежная компенсация по стоимости за потерянную вещь без амортизации, операционных затрат и других вычетов.

Д. Потеря косвенно затронутых предметов. Не затронутые части актива, которые больше не могут быть использованы после воздействия, также должны быть компенсированы.

E. Коммерческие потери. Возмещение фактических убытков плюс затраты на восстановление бизнеса. За подачу заявления по налогу декларируется доход за период остановки бизнеса. При отсутствии налоговой декларации исходя из максимальной необлагаемой зарплаты.

Ф. Потеря деревьев:

1) непродуктивно. Независимо от законной компенсации статуса владения землей по рыночной ставке. Применение на основе типа дерева / объема древесины или других методов, обеспечивающих восстановление ЛЗП.

II) продуктивным. Компенсация по стоимости замещения, основанная на применении различными способами: стоимость воспроизводства дерева, потерянный доход (x тип дерева x рыночная стоимость дохода за 1 год x потерянные полные годы производства).

Г. Потеря урожая. Компенсация урожая в денежной форме по рыночной цене.
	А. Постоянная потеря земли. Замена земли для легальных ЛЗП.

Б. Замена арендованной земли. На основе замены аренды и возмещения денежных средств все убытки, включая упущенную выгоду.

C. Потеря конструкций / зданий. Денежная компенсация по рыночной стоимости за потерянную вещь без амортизации, операционных издержек и других вычетов.

Д. Потеря косвенно затронутых активов. Закон требует, чтобы все убытки, включая упущенную выгоду, были возмещены всем законным ЛЗП.

E. потеря бизнеса. Денежная компенсация по рыночной стоимости за все убытки / возможные издержки. Бремя доказывания альтернативных издержек лежит на ЛЗП, основанном на признанных документированных доказательствах, но без четкой методологии.

Ф. Потеря непродуктивных и продуктивных деревьев. Непродуктивные, а также продуктивные деревья, затронутые общественным проектом, должны быть компенсированы.

                                
Г. Потеря урожая. Потеря урожая будет компенсирована. Существует две формы компенсации потери урожая: i) компенсация незавершенного сельскохозяйственного производства и ii) компенсация упущенной выгоды путем умножения среднего (четырехлетнего) дохода за последние три года.
	А. То же самое в принципе / заявка на законных ЛПВП. Согласование необходимо как по принципу, так и по применению, чтобы обеспечить компенсацию всех не связанных с землей потерь легализуемых и нелегальных ЛЗП. Следует надеяться, что это может быть достигнуто посредством специального Указа для проектов ВБ или путем включения дополнительных гарантийных обязательств в кредитные соглашения, которые эквивалентны международному договору или соглашению.

 Б. То же самое в принципе. Приложение должно быть улучшено. Нет необходимости примирения. Это должно быть отражено в инструкции для проектов ВБ.

C. Нет необходимости согласовывать принципы и применение. Тем не менее, требуется составление протокола, позволяющего компенсацию конструкций / зданий по стоимости замещения, когда спасенные материалы остаются у застройщика, или землевладелец предоставляет полное возмещение владельцу. Следует надеяться, что это можно будет оформить без правовой реформы, а только с помощью декрета о проектах ВБ или путем включения дополнительных гарантийных обязательств в кредитные соглашения, которые эквивалентны международному договору или соглашению.

Д. Нет необходимости согласовывать принципы и применение.

То же самое в принципе, но ВБ не учитывает альтернативные издержки. Согласование заявок необходимо для определения четкой методологии и разграничения краткосрочных и долгосрочных потерь.

Ф. То же в принципе, разные в применении. Уже откорректировано для предыдущих проектов ВБ, но согласование заявок необходимо посредством указа для проектов ВБ, обеспечивающего систематическое применение закона, а также по умолчанию предоставляется денежная компенсация, обеспечение и использование стандартов оценки, соответствующих ОП 4.12.

Г. Сверка для политики не требуется, но сверка применения политики необходима, чтобы гарантировать, что урожай компенсируется в момент, максимально приближенный к дате расчета упущенной выгоды.

	Планирование вынужденного переселения, оценка и оценка воздействий
	План действий по переселению (ПДП). Подготовка ПДП включает: 
а) оценку воздействия / перепись ЛЗП; 
б) определение прав, стратегии восстановления доходов / средств к существованию, механизмов соблюдения и рассмотрения жалоб, институциональных механизмов; 
в) результаты консультаций;

г) схемы мониторинга; 
д) бюджет и график реализации. ПДП требует следующих исследований:

I. Обследование измерений. Измеряет все затронутые предметы.

II. ЛЗП Перепись. Идентифицирует все ЛЗП и устанавливает законных бенефициаров на основе правового статуса.

III. Социально-экономический обзор. Предоставляет справочную информацию о социально-экономических характеристиках ЛЗП.

внутривенно Оценка стоимости 

IV. Оценка стоимости

а) Земля: если существует рынок земли, основанный на обзоре недавних сделок; без земельного рынка, основанного на продуктивности / доходе земли;

б) Здания и сооружения. Стоимость замены материалов, труда и транспорта, а также особенности здания / сооружения без дисконтирования амортизации, затрат на материалы и затраты по сделке;

в) Деревья / культуры. На основе методологии, подробно изложенной в разделе «Компенсация».
	План переселения. Не существует требований для подготовки интегрированных и автономных ПДПs. Планирование ПЗП влечет за собой аналогичные, но менее обширные / более простые усилия по оценке / обследованию, чем политика ВБ, как подробно описано ниже:

1. Обследование измерений. Измерены воздействия на землю и здания. Другие воздействия определены, но не измерены;

2. Идентификация ЛЗП. Определяет только легальные ЛЗП;

3. Социально-экономический обзор. Не существует сопоставимых требований;

4. Оценка стоимости;

      а) Земля: оценивается по рыночному курсу на основе обзора транзакций. Оценка включает трансакционные издержки / обязательства третьих сторон;

          б) Здания и сооружения. Стоимость замещения, но оставшиеся материалы остаются у застройщика или землевладельца, обеспечивает полное возмещение владельцу;

      в) Деревья / культуры. Если компенсация предоставляется на основе методологии, подробно изложенной в разделе «Компенсация» в разделе Ф и Г, или на основе согласованной единовременной выплаты.
	Частично отличается в принципе и применении. Согласование не требуется, поскольку в законе / нормативном акте об этом ничего не говорится, а требования ОП 4.12 уже применялись в предыдущих проектах ВБ. Тем не менее, четкие инструкции относительно проектов ВБ, обеспечивающих измерение всех воздействий и подсчет всех ЛЗП, необходимы для актуализации целей.

1. Подробные измерения измерений должны быть учтены для всех воздействий;

2. Подробный подсчет лиц, подлежащих включению;

3. Выполнение опроса должно быть интегрировано;

4. Оценка стоимости;

а) Земля не оценивается из-за компенсации земли за землю; есть только измерение площади земли и оценка качества земли (продуктивность / качество почвы), чтобы компенсировать землю равной земле;

б) Уже согласовано для предыдущих проектов ВБ, но необходимо официальное согласование.

	Процедурные механизмы
	А. Раскрытие информации. Документы, связанные с переселением, должны быть своевременно раскрыты на языке ЛЗП.

B. Общественная консультация. Значимые общественные консультации должны быть проведены с ЛЗП. ЛЗП должны быть проинформированы об их правах и вариантах, а также об альтернативах переселения.

C. Процедура рассмотрения жалоб. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) должен быть создан для каждого проекта. Информация о МРЖ должна быть сообщена ЛЗП.

D. Условия приобретения активов. Собственность может быть приобретена только после полной компенсации ЛЗП.
	A. раскрытие информации. Требование о раскрытии информации отсутствует.

B. консультации с общественностью. Вопросы местного значения, подлежащие публичному обсуждению с местными органами власти. Но нет необходимости консультироваться непосредственно с пап.

С. Процедуры Рассмотрения Жалоб. Каждое государственное учреждение / министерство должно следовать подробным инструкциям (утвержденным правительством) по регистрации и рассмотрению обращений и жалоб граждан.

D. условия приобретения активов. Имущество может быть приобретено только после того, как будет выплачена полная компенсация ЛЗП.
	А. Различный в принципе и применении. Уже согласованы для проектов ВБ. 

B. То же самое в принципе, но отличается в применении. Уже согласованы для проектов ВБ. Требуется лучшее приложение. 

С. никакого примирения не требуется.

Д. То же самое в принципе, но бессистемно в применении. Применение должно быть улучшено.

	Помощь уязвимым и сильно

пострадавший ЛЗП
	A. Эти ЛЗП должны быть определены,и им оказывается специальная помощь для восстановления / улучшения их предпроектного уровня жизни.
	A. нет никаких специальных законов или правил для восстановления средств к существованию в связи с приобретением земли и недобровольным переселением.

Вместе с тем существует ряд законодательных документов, касающихся мер социальной поддержки и улучшения условий жизни, рассмотренных правительством Узбекистана для рассмотрения социальных пособий и нуждающихся семей на основании двух постановлений Кабинета Министров (№350 от 12 декабря 2012 года и № 44 от 15 декабря 2013 года) и для рассмотрения инвалидов на основании Закона О социальной защите инвалидов (№422-XII от 18 ноября 1991 года). 

Таким образом, поддержка уязвимых слоев населения осуществляется на регулярной основе правительством на Центральном и местном уровнях и не требует дополнительных выплат в связи с реализацией проекта.
	А. Существенно отличаются в применении. Возможно, потребуется официальное согласование деталей механизмов подачи заявок. Должны быть разработаны в постановления по проектам Всемирного банка.


38. Матрица прав была разработана с учетом вышеупомянутых сравнений в соответствии с Национальным законом и ОП 4.12 Всемирного банка. Тип компенсации / помощи, предоставляемой ЛЗП, подробно описан в следующем разделе.
3.       МАТРИЦА ПРАВ
39. После согласования между национальным законодательством и операционной политикой Всемирного банка любое лицо или домохозяйство или сообщество, которые страдают от потери земли, жилья, бизнеса, доходов, источников средств к существованию в результате воздействия Проекта, имеют право на получение компенсации и или помощь в ПР для компенсации таких потерь, позволяющая восстановить условия жизни до состояния, лучше или равного предпроектной ситуации. Во время подготовки ПДП, право будет определяться на основе воздействия. Принимая во внимание, что список приемлемости, представленный в ПДП, останется основой для предоставления прав ЛЗП, не являющимся правообладателями, в случае, если правообладатели будут определяться путем тщательного изучения правоустанавливающих документов или других юридических документов, допустимых и признанных по закону в качестве действительных документов о праве собственности.  
3.1 Предельный срок
40.
Сроки отсечения имеют важное значение в процессе составления списков для обеспечения того, чтобы не имеющие права лица не воспользовались возможностью претендовать на получение права. Установление предельной даты необходимо для предотвращения вторжений / стремительной миграции на выбранную землю, что создает серьезную угрозу для под-проекта. Предельная дата будет последней датой переписи. Это дата, после которой люди, которые не включены в список ЛЗП, как это определено переписью, не будут считаться имеющими право на компенсацию. Перепись будет проводиться для сбора данных о пострадавших ДХ. Конкретная дата будет включена в ПДП и четко доведена до сведения затронутых общин. После этого никакие новые случаи пострадавших людей рассматриваться не будут. Незавершенные строения будут идентифицированы и закреплены, а неиспользуемые материалы для строительства физических лиц будут собраны на месте, чтобы обследование отсечения могло оценить инвестиции ЛЗП, которые должны быть компенсированы вместо расходов (включая труд), понесенных до даты отсечения. Потому что период времени между датой отсечения и временем, когда фактические производственные инвестиции (строительные работы и т. д.) начнется, особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности объектов от спешки и вторжения.

41. Эти меры могут включать в себя тесные консультации с признанными ЛЗП, знаки, информирующие общественность о предполагаемом использовании сайта, патрулирование в целях безопасности для выявления захватчиков и т. Д. Может проводиться дальнейшее патрулирование и мониторинг любых нарушений даты отсечения. местными хокимиятами и сообщать в местную комиссию по переселению в письменном виде. Это также может быть сделано как местными представителями ЛЗП, так и местным сообществом. 

42. Этот процесс должен полностью соответствовать механизмам рассмотрения жалоб в данном РМПП, и эта дата должна быть эффективно доведена до сведения потенциальных ЛЗП и окружающих местных сообществ. 

3.2.Определение людей, затронутых проектом

43.
По определению Всемирного банка, РМПП рассматривает ЛЗП как тех, кто может потерять в результате осуществления проекта все или часть своих физических и нефизических активов, включая дома, общины, продуктивные земли, ресурсы, такие как орошаемые земли, леса, пастбища или важные культурные объекты, коммерческую недвижимость, аренду, возможности получения дохода, а также социальные и культурные сети и деятельность. Такое воздействие может быть постоянным или временным. Это может произойти в результате экспроприации земли, использования выдающегося домена или других нормативных мер и включать ограниченный или ограниченный доступ к общественным паркам, детским площадкам и охраняемым районам. В этом РМПП ЛЗП являются люди, непосредственно затронутые проектом через потерю (постоянно или временно) земли, резиденции, других структур, бизнеса, активов или доступа к ресурсам следующим образом:

* Лица, сельскохозяйственные земли которых будут затронуты 

* Лица, чьи жилые земли / дома будут затронуты

* Лица, чьи арендованные дома будут затронуты;

* Лица, чьи предприятия, сельскохозяйственная деятельность, профессии. или места работы будут затронуты 

* Лица, чьи посевы (однолетние и многолетние) / деревья будут частично или полностью затронуты проектом;

* Лица, чьи другие активы или доступ к этим активам будут частично или полностью затронуты проектом; и

* Лица, чьи средства к существованию будут затронуты (постоянно или временно) из-за ограничения доступа к охраняемым районам в рамках проекта.

* Лица, на которых будет оказано воздействие в связи с прекращением подачи оросительной воды во время строительства. 

3.3.
Матрица Прав

45.
Все недобровольные приобретения земли будут компенсироваться по восстановительной стоимости в соответствии с ОП 4.12, и ЛЗП будет оказываться помощь в восстановлении их уровня жизни (затронутого жилья и доходов) до уровня или лучше, чем их условия жизни до начала проекта. В соответствии с Указом Президента № 5495 (01.08.2018), В ЛЗП выплачивается восстановительная стоимость, в том числе компенсация по рыночной стоимости и убытков. Оценка затронутых структур может быть оценена независимыми оценочными компаниями без вычета какой-либо амортизации. Земельная компенсация предоставляется районными хокимиятами на основании актов о приобретении земли в соответствующей махалле/кишлаке.

46. В соответствии с принципами РМПП ПБСУ, все перемещенные лица и лица будут иметь право на комбинацию компенсационных пакетов и помощи в переселении в зависимости от характера прав собственности на потерянные активы и масштабов воздействий, включая социально-экономическую уязвимость. перемещенных лиц и меры по поддержке восстановления средств к существованию, если предусматривается воздействие на средства к существованию. Перемещенные лица будут иметь право на следующие пять типов пакетов компенсации и помощи:

1. Компенсация за потерю земли, посевов / деревьев по стоимости их замены;

2. Компенсация за строения (жилые / коммерческие) и другое недвижимое имущество на их

3. стоимость замены;

4. Помощь вместо потери бизнеса / заработной платы и помощь в восстановлении доходов;

5. Помощь в перемещении и предоставлении места переселения (если требуется), и

6. Восстановление и / или восстановление ресурсов / объектов сообщества. 

47. Те DPs, которые отвечают требованиям на дату окончания, будут иметь право на сочетание мер компенсации и помощи в переселении в зависимости от характера прав собственности на утраченные активы и масштабов воздействия, включая социальную и экономическую уязвимость перемещенных лиц. человек. Непредвиденные воздействия будут смягчены в соответствии с принципами данного РМПП.

48.
Матрица прав (таблица ) суммирует виды потерь и соответствующий характер и объем прав, а также соответствует национальным законам и ОП 4.12 Всемирного банка. В матрице прав представлены права, соответствующие сроку владения DPs, в следующем порядке:

1) потеря земли (сельскохозяйственной, жилой, коммерческой или иной)

2) утрата жилого строения (жилых строений)

3) Потеря коммерческих структур

4) воздействие на арендаторов (жилых / коммерческих / сельскохозяйственных)

5) воздействие на деревья, стоячие культуры, другие свойства, многолетние и непостоянные культуры

6) потеря земли / дома / магазина

7) воздействие на сквоттеров

8) воздействие на нарушителей

9) потеря работы в несельскохозяйственной деятельности или ежедневная сельскохозяйственная заработная плата или другая заработная плата

10) рабочие

11) воздействие на уязвимые ДХ

12) непредвиденные последствия.

Таблица 4: Матрица прав 

	№
	Категория воздействия
	Права
	Руководство по внедрению

	Раздел I. Правообладатели-утрата частной собственности

	1
	потеря земли

(сельскохозяйственный,

жилой,

коммерческий или

другой,

включающий

резидентов и нерезидентов

домовладельцы)
	a
	Земельный участок за земельную компенсацию с участком равной стоимости. 
	Компенсация "земля за землю" предоставляется всем ЛЗП в случае утраты их земель путем подбора аналогичных (эквивалентных) земельных участков равной ценности/продуктивности, сопоставимого местоположения и дополнительных сельскохозяйственных средств. Затраты по сделке, включая плату за оценку, гербовый сбор и регистрационные сборы, будут покрываться проектом

	
	
	1.1 сельскохозяйственные земли

	
	
	a
	Земельный участок за земельную компенсацию с участком равной стоимости.

ИЛИ

Компенсация для восстановления нового земельного участка до предпроектного состояния.
	Compensation based on market value for loss harvest equals the average annual income for the past 3 years multiplied by 4 times (years).Unaffected portions of an affected arable plot will also be compensated if the same becomes unviable after impact.

	
	
	b
	Один раз суточные в размере трехмесячной минимальной заработной платы, доходы 6 для пострадавших ДХ
	ДХ, которые теряют более 10% продуктивных земель.

	
	
	2.1. Жилые строения

	2
	Потеря

жилой

структура

(заселенный

структуры)
	a
	В дополнение к компенсации за землю, указанную выше в соответствии с S. № 1 6-месячное уведомление заранее освободить структуры. Денежная компенсация по полной стоимости замены.

ИЛИ

Предоставление альтернативного равного дома на прилегающих территориях. В случае, если рыночная стоимость альтернативного дома ниже, чем у пострадавшего дома, то будет предоставлена дополнительная денежная компенсация за разницу.
	Выплата компенсаций осуществляется независимой службой оценки по базовым значениям на местных рынках на прилегающих территориях на фактический момент выплаты компенсаций, с учетом инфляции и рыночных колебаний цен в сфере недвижимости. Затраты по сделке, включая плату за оценку, гербовый сбор и регистрационные сборы, будут покрываться проектом.

Для частично затронутых структур ЛЗП будет иметь возможность требовать компенсации за всю структуру, если оставшаяся часть завидна.

	
	
	b
	Право на спасение пострадавших материалов.
	Там не будет никаких вычетов для амортизации или для хранения утилизированных материалов в

расчет компенсации.

	
	
	c
	Единовременное прожиточное пособие в размере, эквивалентном трехмесячному минимальному заработку для проекта, затронутого ДХ, которые должны переехать в связи с проектом
	ДХ тем, кто нуждается в переселении, оказывается помощь в рамках восстановления средств к существованию

	
	
	d
	Единовременное пособие на переезд для тех, кто должен переехать
	Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе переписи на основе фактической рыночной стоимости в соответствующих районах осуществления проектов.

	
	
	e
	Пособие на аренду до 24 месяцев для пострадавших ДХ, которые получают денежную компенсацию за пострадавшую жилую структуру

ИЛИ

Пособие по аренде на 1 месяц, который получает альтернативный дом.
	Ежемесячная надбавка будет рассчитываться в ходе переписи ЛЗП, состоящей из средней рыночной стоимости аренды в соответствующих проектных районах.

Информация от агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки.

Одно месячное пособие будет предоставлено ДХ, которому будет предоставлена готовая

альтернативный дом для жизни.

	
	
	2.2. Потери прилегающих субструктур к жилым домам, таких как заборы, навесы /палатки и т. д.

	
	
	a
	Компенсация по полной восстановительной стоимости для затронутой структуры / основных средств без учета амортизации и затрат по сделке
	ЛЗП должны иметь право на утилизацию материалов

	3
	Потеря коммерческих структур
	a
	В дополнение к компенсации за

Земля и помощь перечислены

выше в соответствии С. № 1

Денежная компенсация в полном объеме

восстановительная стоимость

ИЛИ

Предоставление альтернативы

коммерческая структура равная на прилегающих территориях. В случае если рыночная стоимость альтернативной структуры ниже, чем у пострадавшей структуры, то будет обеспечена дополнительная денежная компенсация разницы
	Выплата компенсаций осуществляется независимой службой оценки на основе значений на местных рынках на прилегающих территориях на фактический момент выплаты компенсаций, с учетом инфляции и рыночных колебаний цен в сфере недвижимости.

Транзакционные издержки, включая плату за оценку, гербовый сбор и регистрационные сборы, будут нести проект.

Для частично пострадавших структур ЛЗП будет иметь возможность требовать компенсации за всю структуру, если оставшаяся часть нежизнеспособна.

	
	
	b
	6-месячное уведомление заранее, чтобы освободить структуры
	

	
	
	c
	Право на спасение пострадавших

Материальный.
	При расчете компенсации не будет никаких вычетов по амортизации или по удержанию утилизированных материалов

	
	
	d
	Единовременное пособие, равное одному году заработной платы за потерю работы / самостоятельной занятости

для владельца бизнеса.
	Предоставление компенсации будет основано на налоговой декларации или официальной минимальной заработной плате.

	
	
	e
	Единовременное пособие в размере, эквивалентном трем месяцам

минимальный размер оплаты труда для владельцев коммерческих структур, которые обязаны переехать в связи с проектом.
	Владельцы коммерческих структур, нуждающихся в переезде, признаются сильно пострадавшими субъектами, потерявшими более 10% своих производственных мощностей.

	
	
	f
	Единовременное пособие на переезд для тех, кто должен переехать
	Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе переписи на основе фактической рыночной стоимости в соответствующих районах осуществления проектов.

	
	
	g
	Арендная плата до 3 месяцев за потерянный доход во время перерыва.
	Ежемесячная надбавка будет рассчитываться в ходе переписи пап, состоящей из средней рыночной стоимости аренды в соответствующих районах проекта информация от агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки.

Оказание реабилитационной помощи при необходимости (помощь в трудоустройстве, повышение квалификации).

	4
	Воздействие на

Арендаторы (Жилые/

Коммерческий /

Сельскохозяйственный)
	4.1 жилые помещения

	
	
	a
	1-месячное уведомление об освобождении арендуемого помещения
	

	
	
	b
	Арендная плата за 1 месяц
	Ежемесячная надбавка будет рассчитываться в ходе переписи ЛЗП, состоящей из средней рыночной стоимости аренды в соответствующих проектных районах.

Информация от агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки.

	
	
	c
	Единовременное пособие на переезд для тех, кто должен переехать
	Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе переписи на основе фактической рыночной стоимости в соответствующих районах осуществления проектов.

	
	
	4.2 коммерческий

	
	
	a 


	1-месячное уведомление об освобождении арендуемого помещения.
	

	
	
	b
	Арендная плата за 1 месяц.
	Ежемесячная надбавка будет рассчитываться в ходе переписи ЛЗП, состоящей из средней рыночной стоимости аренды в соответствующих проектных районах.

Информация от агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки.

	
	
	c
	Единовременное пособие по переезду для тех, кто должен переехать.
	Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе переписи на основе фактической рыночной стоимости в соответствующих проектных областях

	
	
	d
	Коммерческие арендаторы получат единовременное пособие за потерю торговли / самозанятости при условии

в соответствии с пунктом 3 С) выше вместо владельца
	Предоставление компенсации будет основано на налоговой декларации или официальной минимальной заработной плате

	
	
	4.3 Сельскохозяйственные арендаторы

	
	
	a


	В случае аграрных арендаторов заранее уведомляют об уборке урожая сельскохозяйственных культур

ИЛИ

Компенсация за утраченный урожай по рыночной стоимости 1-летней урожайности
	Исходя из 1 года затрат на производство (вводимых ресурсов) плюс надбавка, эквивалентная 1-летнему среднему чистому доходу, основанному на среднем доходе за последние 3 года, определяемом сельскохозяйственным

Отдел (СД) в соответствующих районах области проекта

	5
	Воздействие на деревья,

посевы на корню,

другой

свойства,

многолетние и

не многолетник

культуры
	
	Трехмесячное (90 дней) предварительное уведомление о сборе урожая на корню

ИЛИ

Единовременная сумма, равная рыночной стоимости урожая пропавшей культуры на корню
	Исходя из 1 года производственных затрат (вводимых ресурсов) плюс надбавка, эквивалентная 1-летнему среднему чистому доходу, основанному на среднем доходе за последние 3 года, определяемом СД

	
	
	b
	Компенсация за древесину деревьев предоставляется на основе восстановительной стоимости.
	Исходя из рыночной стоимости сухого дерева, объем определяется СД. Срубленные деревья будут храниться под воздействием ДХ

	
	
	c
	Компенсация за плодовые деревья будет предоставляться на основе восстановительной стоимости.
	Исходя из рыночной стоимости убыточного урожая равняется среднегодовому доходу за последние 3 года умноженному на 4 раза (года) плюс затраты на ввод деревьев для отражения продолжительности от посадки до достижения продуктивной стадии

	Раздел II. Дополнительная помощь женщинам, возглавляющим ДХ (титульные и нетитульные держатели)

	6


	Потеря земли / дома / магазина
	Единовременное пособие в размере, эквивалентном трем месяцам

минимальная заработная плата для женщин, возглавляющих HH, которые обязаны

переехать из-за проекта
	

	Раздел III. Держатели без названия - Влияние на сквоттеры / захватчики

	7
	Влияние на сквоттеров
	7.1 Потеря дома

	
	
	a b
	Денежная компенсация по рыночной стоимости конструкций.

ИЛИ ЖЕ

Предоставление сопоставимых альтернативных структур
	

	
	
	
	Право на спасение пострадавших материалов.
	

	
	
	c
	Единовременное пособие в размере трехмесячного минимального дохода от заработной платы для затронутых проектом ДХ, которых необходимо перевести из-за проекта
	

	
	
	d
	Единовременное пособие по переезду для тех, кто должен переехать
	

	
	
	e
	Помощь в легализации правового титула.
	Затраты по сделке, включая плату за оценку, гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект

	
	
	7.2 Потеря магазина, киоска, ремонтной мастерской

	
	
	a
	Денежная компенсация в полном объеме затрат на замену конструкций.

ИЛИ

Обеспечение сопоставимых альтернативных структур.
	

	
	
	b
	Право на спасение пострадавших материалов.
	

	
	
	c
	Одноразовые суточные, эквивалентные трехмесячной минимальной заработной плате для проекта, затронутого ДХ, которого необходимо переместить из-за проекта.
	

	
	
	d
	Единовременное пособие по переезду для тех, кто должен переехать
	

	
	
	e
	Помощь в легализации правового титула
	Затраты по сделке, включая плату за оценку, гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект

	
	
	7.3 Потеря урожая на корню

	
	
	Аванс за три месяца (90 дней) 

уведомление о сборе урожая

посевы на корню

ИЛИ

Единовременная сумма, равная рыночной стоимости потерянного урожая на корню.
	

	8
	Воздействие на захватчиков
	8.1 Потеря урожая на корню 

	
	
	a
	2-месячное уведомление о сборе урожая с постоянных культур или рыночная стоимость компенсации за выращиваемые культуры, если уведомление не предоставлено.
	Рыночная стоимость потери стоячих культур будет определена ГРП в консультации с Департаментом сельского хозяйства в соответствующих районах.

	
	
	8.2 Структура

	
	
	a
	1-месячное уведомление о сносе нарушенного строения
	

	
	
	b
	Компенсация по рыночной стоимости для структур без амортизации для затронутой части структуры.
	

	Раздел IV. Потеря возможностей для получения средств к существованию

	9


	Потеря работы в несельскохозяйственном секторе

деятельности и повседневной сельского хозяйства

заработная плата или другие наемные работники
	
	Единовременное прожиточное пособие в размере, эквивалентном трехмесячному минимальному заработку.
	Только сельскохозяйственные рабочие, которые находятся в полной занятости / постоянной занятости землевладельца, или те, кто пострадал полный рабочий день работников предприятия, будут иметь право на эту помощь. Сезонные сельскохозяйственные рабочие не будут иметь права на эту помощь.

	Раздел V. Воздействие на Уязвимые ДХ

	10
	Уязвимый ДХ

(Женщины возглавляли домашнее хозяйство,

Домохозяйство с низким доходом, домохозяйство, возглавляемое пожилыми людьми без поддержки, и домохозяйство, возглавляемое людьми с ограниченными возможностями)
	a
	Включение в существующие программы социальной защиты, чтобы обеспечить продолжение или увеличение предыдущего дохода
	Один взрослый член перемещенных лиц

домохозяйства, чьи средства к существованию затронуты, будут иметь право на повышение квалификации переписная группа определит число имеющих на это право уязвимых перемещенных лиц на основе

на 100% перепись перемещенных лиц и будет проводить оценку потребностей в обучении в консультации с перемещенными лицами с целью разработки соответствующих учебных программ, подходящих для навыков и региона.

Подходящие тренеры или местные ресурсы будут определены с помощью ПБСУ Assist ГРП в

консультации с местными учебными заведениями.

Рекомендуется привлекать к этому процессу местные НОs.

	
	
	b
	Единовременное пособие, эквивалентное минимальному доходу за три месяца.
	

	
	
	c
	Приоритет при найме на работу, связанную с проектами, возможности обучения, самостоятельную занятость и помощь в трудоустройстве
	


3.4.
Добровольное землевладение- что разрешается и запрещается 
49. В случае небольших участков земли, необходимых для деятельности под-проекта на микроуровне, проект может обратиться за поддержкой к сообществу для пожертвования земель. Тем не менее, члены сообщества имеют право вносить вклад в свою землю или другое имущество, не стремясь получить компенсацию по полной восстановительной стоимости. Добровольный взнос является актом информированного согласия. Местные власти должны обеспечить, чтобы добровольные взносы делались с полным и предварительным знанием пострадавшего лица о наличии других вариантов (включая компенсацию по стоимости замещения) и получались без принуждения или принуждения. Кроме того, добровольные пожертвования допускаются только в том случае, если пострадавшие люди являются прямыми бенефициарами инвестиций, вызывающих такое воздействие. Предложения, включающие добровольные взносы, не будут представлены на утверждение, если они могут нанести существенный вред доходам или уровню жизни отдельных владельцев или пользователей (размер земли, вносимой на добровольной основе, не должен превышать 10% от общего земельного владения этого лица).

В частности, следующий протокол будет регулировать добровольные взносы в рамках проекта:

• Добровольные взносы - это акт информированного согласия, и пострадавшие люди не вынуждены жертвовать землю или другое имущество с принуждением, под принуждением или вводят в заблуждение, полагая, что они обязаны это делать, независимо от правового статуса своего занятия земли.

• Отчуждение земли не должно приводить к физическому или экономическому перемещению.

• Воздействия должны быть незначительными. домохозяйства, предоставляющие землю или другие активы, являются непосредственными бенефициарами подпроекта; влияние составляет менее 5% от всех производственных активов, принадлежащих указанному домашнему хозяйству.

• Объекты, требующие земли, не должны быть привязаны к конкретному участку.

• На рассматриваемой земле не должно быть скваттеров, посягателей или других претензий или обременений.

• Земля должна быть определена Комитетом Махаллы, а не ГРП или другими линейными агентствами или проектными властями. Тем не менее, технические власти проекта должны обеспечить, чтобы земля подходила для целей подпроекта и чтобы у подпроекта не было никаких неблагоприятных угроз для здоровья или окружающей среды.

• Добровольность будет установлена ​​ГРП с подписанием должностным лицом более высокого уровня. Процесс на этот счет будет разработан ГРП и передан на утверждение в Банк.

• Подтверждение добровольного характера пожертвований земли должно быть получено от каждого лица / домохозяйства, дающего землю. Это должно быть в форме подписанных заявлений.

50. ГРП / СП также будет повышать осведомленность сообщества для разработки механизмов, позволяющих выразить чувство благодарности тем домохозяйствам, которые жертвуют земли. Эти найдут место в заявлениях. При прочих равных условиях пожертвования земли не будут приняты FHHs и пожилыми людьми.

51. Пострадавшие люди полностью информированы о том, что они имеют право отказаться от пожертвования земли или другого частного имущества и вместо этого получают компенсацию по стоимости замещения, и что им доступен механизм рассмотрения жалоб, с помощью которого они могут выразить свое нежелание делать пожертвования.  Кроме того, людям рекомендуется использовать механизм рассмотрения жалоб, если у них есть вопросы или запросы, как в письменной, так и в устной форме.

3.5. Оценка и компенсация потерянных и пострадавших активов

52.
В соответствии с принципами РМПП все перемещенные ДХ и лица будут иметь право на сочетание компенсационных пакетов и помощи в переселении в зависимости от характера прав собственности на утраченные активы и масштабов последствий, включая социально-экономическую уязвимость перемещенных лиц и меры по поддержке восстановления средств к существованию, если будут предусмотрены последствия для средств к существованию. Перемещенные лица будут иметь право на следующие пять видов компенсаций и пакетов помощи:

1.
Компенсация за потерю земли, посевов / деревьев по их восстановительной стоимости;

2.
Компенсация за строения (жилые / коммерческие) и другие недвижимые активы на их территории

3.
восстановительная стоимость;

4.
Помощь вместо потери бизнеса / заработная плата и помощь в восстановлении доходов;

5.
Помощь в перемещении и предоставлении места переселения (при необходимости), а также

6.
Восстановление и/или восстановление общинных ресурсов / объектов.

53.
Для подготовки вышеупомянутых стандартизированных таблиц оценки активов и/или применения конкретных, индивидуальных оценок в случае проектов, оказывающих значительное воздействие, должны быть приняты следующие методы расчета. 

3.6.
Оценка активов
54.
Оценка активов, в том числе и недвижимого имущества, бизнеса и т. д., осуществляется на основании Закона “Об оценочной деятельности”, указов и постановлений Президента и правительства, государственных стандартов, ведомственных нормативных актов и других положений национального законодательства. Среди правовых актов, связанных с оценкой недвижимого имущества и используемых при определении компенсации за отчужденную землю, следует выделить снос и переселение:

* Постановление Кабинета Министров от 29.05.2006 г. №97 “Об утверждении Порядка возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд”;

* Постановление Кабинета Министров от 25.05.2011 г. №146 “О мерах по совершенствованию порядка предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и иных несельскохозяйственных видов деятельности 

* цели;

* Национальные стандарты оценки имущества Узбекистана (ИФ) N 10 "оценка недвижимого имущества" (зарегистрирован Министерством юстиции 18.11.2009, N 2044);

* Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан “Об утверждении Порядка оценки права аренды земельного участка " (зарегистрировано 8.04.2004 Министерством юстиции, Рег. №1336);

* Последовательность правовых актов и их содержание характеризуют Государственное и общественное понимание теории и практики рыночной оценки. Это подтверждается рядом определений и норм, заявленных в законе “Об оценочной деятельности”. Например:

* "Оценочная деятельность - это деятельность оценочной организации, направленная на определение стоимости оценки” 

* "Оценочная организация-юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности. Оценочная организация в своей деятельности независима. Не допускается вмешательство потребителя услуг (далее-заказчик) или иных заинтересованных лиц в оценочную деятельность организации. Создание оценочной организации и осуществление оценочной деятельности органами государственной власти и управления запрещается, если иное не предусмотрено законом”

55. Хотя деятельность по оценке проводится независимыми организациями (частными компаниями, имеющими сертифицированных оценщиков), государство играет важную роль в регулировании деятельности по оценке. Государственный комитет по управлению государственным имуществом и развитию конкуренции (Госкомконкуренции) отвечает за:

1. разработка и утверждение нормативных актов, в том числе стандартов по оценке имущества;

II. лицензирование оценочной деятельности;

III. аттестация экспертов-оценщиков, а также организация их обучения и повышения квалификации. 

56. НО «Общество оценщиков Узбекистана» является полезным средством защиты прав оценщиков, повышения их потенциала, предоставления независимого экспертного заключения, по запросу, для проверки выводов отчета об оценке и т. д.

___________________                                                                                                                                                      10Закон «Об оценочной деятельности», статья 3, пункт 1, от 19 августа 1999 года, с последними изменениями от 14 мая 2014 года 

11Закон «Об оценочной деятельности», статья 4-1, пункт 1, 2, 5 от 19 августа 1999 г., с последними изменениями от 14 мая 2014 г.

57. Оценка земли по-прежнему основана на старом подходе, который фокусировался на землепользовании в сельском хозяйстве. ДЗРГК оценивает землю с точки зрения типов почв (бонитет), климата, осадков и других критериев, имеющих отношение к сельскохозяйственному производству и без учета его рыночной стоимости. 
3.7. Использование стандартной оценки

58. В случае, если предполагаемые вмешательства подпроекта приведут к какому-либо временному или постоянному воздействию на землю, сооружения или деревья, то будет нанята оценочная компания. Поэтому предлагается, чтобы Эксперт по оценке заключил контракт с Исполнительным агентством в самом начале проекта на разработку стандартизированной процедуры оценки активов, которая затем может быть применена ГРП и хокимиятами местного уровня. Эта стандартизированная процедура будет включать в себя серию «проверочных» таблиц для оценки стоимости активов по типам в соответствии с приблизительным размером и состоянием существующих активов.

59. Компетентная независимая оценочная компания нанимается и мобилизуется ГРП в определенные сроки, чтобы обеспечить оценку компенсации и надбавок для AH во время завершения ПДП со стороны MoEI. Проект ТЗ для оценщика приводится в следующих заявлениях. 

3.7.1. Цель и объем работ

60. Основная цель для выполнения задания заключается в следующем: провести оценку затронутых активов, а также рассчитать применимые резервы в соответствии с окончательным ПДП/РМПП для соответствия законодательству и политике Узбекистана и ОП 4.12 ВБ, относящихся к подготовленным проект положений ПДП’s. В частности, оценщик должен обеспечить, чтобы вся оценка проводилась на основе «стоимости замещения», как это определено в ОП 4.12 ВБ, а именно:

61. Восстановительная стоимость: стоимость замещения является принципом, который необходимо соблюдать при возмещении утраченных активов. Расчет которых должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) трансакционные издержки; (iii) начисленные проценты, (iv) переходные и восстановительные расходы; и (v) другие применимые платежи, если таковые имеются.

62. В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или находятся на стадии формирования, с ЛЗП и принимающим населением будут проводиться консультации для получения адекватной информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по типам, праве собственности на землю, типах земледелия и растениеводстве, наличии земли в стране. область проекта и регион, и другая связанная информация.

63. При необходимости будут также собраны исходные данные о жилье, типах домов и строительных материалах. Квалифицированные и опытные эксперты проведут оценку приобретенных активов. При применении этого метода оценки амортизация конструкций и активов не должна приниматься во внимание.

64.
Оценщик будет действовать под непосредственным контролем социальных специалистов ГРП. Оценщик должен быть ознакомлен с положениями проекта ПДП, подготовленного для проекта, и провести оценку затрагиваемых активов и расчет применимых надбавок в соответствии с определенной матрицей прав в проекте ПДП. Социальные специалисты ГРП проведут обучение оценщика до начала работ. Оценщик предоставит не менее 2 образцов отчетов об оценке для предварительного рассмотрения и утверждения клиентом. Ниже представлены основные задачи оценщика по заданию: 

1) проводить инвентаризацию пострадавших объектов (здания, посевы, деревья, другие улучшения, на которые повлияет проект) при наличии ЛЗП, а в случае невозможности обеспечить их наличие, работы осуществляются с участием представителя местного хокимията. Инвентаризация проводится таким образом, чтобы обеспечить наличие всех деталей, требуемых положениями ПДП (виды сельскохозяйственных культур, типы и ag деревьев, материалы зданий и других улучшений и т. д.).). Инвентаризация проводится также в отношении временных воздействий.

2) данные инвентаризации должны быть точно включены в заранее согласованные с заказчиком формы и анализироваться путем сопоставления информации, предоставленной кадастровыми данными и сертификатом прав собственности/техническим документом, если таковые имеются.

3) Все данные вносятся в сводную базу данных. Формат базы данных должен быть согласован с клиентом.

4) оценщик должен подготовить отчет об оценке для каждой единицы (имущества) с четким разделением каждого актива / имущества и убытков с окончательным резюме, в частности:

* Оценка затронутых объектов недвижимости / активов (здания, посевы, деревья и другие улучшения)

* Расчет компенсации для бизнеса и пострадавших сотрудников

• Расчет транспортных расходов на движимое имущество.

* Расчет надбавок, определенных ПДП (надбавка за переезд, серьезные последствия,

• уязвимость и т. д.). Список АHs, имеющих право на получение пособий, будет предоставлен клиентом.

5) 5) расчет применимых надбавок (если таковые имеются) может быть включен в отчет об оценке или отдельный отчет о расчете может быть подготовлен для согласования с клиентом.

3.7.2.
Результаты и отчетность

1) оценщик должен представить подробную методологию оценки до начала работ (включая форму инвентаризации, а также формат базы данных).

2) оценщик должен подготовить отчет об оценке по каждой единице (имуществу) с четким разделением каждого актива/имущества, а также отчет о расчете надбавок, где это применимо.

3) (iii) оценщик представляет сводную базу данных в Excel со всеми собранными данными (инвентаризация, затраты и т.д.) на основе заранее согласованного формата.

3.7.3.
Масштаб работы и оплата

65.
Окончательное количество необходимых отчетов не известно, оценщик будет оплачиваться исходя из фактического количества представленных отчетов об оценке на основании акта приемки, который должен быть подписан между оценщиком и клиентом.

3.7.4.
Компенсация за землю

66.
Компенсация за землю направлена на предоставление фермеру, земля которого приобретена и используется в проектных целях, компенсации за земельный труд и потерю урожая. Компенсация за сельскохозяйственные земли будет осуществляться по принципу "земля за землю", причем земля будет предоставляться владельцам районным хокимиятом после оценки жлобом. Такая земля будет иметь равную стоимость/ производительность в соседнем месте и с сопоставимыми сопутствующими услугами / объектами или компенсацией за предоставление таких услуг.

67.
В качестве альтернативы денежная компенсация за сельскохозяйственные земли по восстановительной стоимости также будет предоставляться в случае отказа ЛЗП от компенсации "земля за землю". Компенсация за постоянную потерю прав землепользования на затронутые сельскохозяйственные земли будет компенсирована в размере 4-летнего чистого среднего дохода за последние 3 года (от затронутой годовой культуры).

68.
В тех случаях, когда все или части арендного холдинга становятся нежизнеспособными, незатронутые части участка также будут компенсированы. Учитывая, что вся земля в Узбекистане находится в государственной собственности, потеря земли не компенсируется денежными средствами. Экспроприированные предприятия или предприятия получат компенсацию в виде нового земельного участка и здания, что позволит пострадавшим людям продолжать свою деятельность.

3.7.5.
Компенсация за посевы

69.
Убыточные доходы от посевов сельскохозяйственных культур, посаженных на пострадавших землях, будут компенсироваться наличными средствами по восстановительной стоимости на основе 1 года производственных затрат (вводимых ресурсов) плюс надбавка, эквивалентная 1-летнему среднему чистому доходу, рассчитанному на основе среднего дохода за последние 3 года (табл.XI). Убыточный доход от плодовых деревьев будет компенсироваться денежными средствами на основе среднегодового дохода за последние 3 года, умноженного на 4 раза, чтобы отразить продолжительность от посадки до достижения продуктивной стадии. В случае потери древесных деревьев компенсация будет основана на рыночной стоимости их сухого объема древесины. Компенсация за деревья будет освобождена от вычета стоимости древесины, оставленной ЛЗП.

Таблица 5: метод расчета выборки для компенсации сельскохозяйственных культур

	Пункт Компенсацию
	Основа ценности
	Сум / га

	Ценность сельскохозяйственных культур
	Пособие, эквивалентное 1-летнему среднему чистому доходу, рассчитанному на основе среднего дохода за последние 3 года.
	

	Производственные затраты
	Затраты на подготовку новых земельных участков на 1 год
	

	Всего
	Восстановительная стоимость сельскохозяйственных культур
	


21. .

3.8.
Компенсация для зданий и сооружений.

70.
Пострадавшим зданиям и сооружениям будут предоставлены следующие компенсации:

* Полная компенсация жилых строений (полная восстановительная стоимость пострадавших активов в местных

* рынки), прилегающие территории и объекты на этой территории;

* Расчет компенсации производится по результатам рыночной оценки стоимости

* указанные объекты, включая все связанные с ними платежи; амортизационные отчисления и транзакционные издержки. Вычет за утилизационные материалы не производится.

* Помощь в переселении;

* Помощь в аренде временного жилья (пособие на аренду, достаточное для получения жилья, эквивалентного их нынешним домам) в виде 1 до 24 месяцев аренды наличными для тех, кто планирует построить новый дом самостоятельно.

* Полная компенсация пострадавших субструктур (полная восстановительная стоимость пострадавших активов на местных рынках), прилегающих к дому; никакие вычеты не должны производиться за утилизационные материалы.

* Расчет компенсации производится по результатам рыночной оценки стоимости указанных объектов.

Таблица 6: Примерный метод расчета компенсации для зданий и сооружений 
	Пункт Компенсацию
	Основа ценности
	Сум/кв.м

	Здание и сооружение
	Рыночная стоимость
	

	Помощь В Переселении
	Перемещение списание материалов
	

	Помощь В Аренде
	До 24 месяцев арендная плата
	

	Всего
	Восстановительная стоимость B & S
	


3.9.
Восстановление и/ или восстановление сообщества

71.
Любое воздействие на социальную инфраструктуру местных общин будет восстановлено в предпроектном состоянии. Подрядчик восстановит местные общины или другое учреждение, ответственное за поддержание любой затронутой социальной инфраструктуры.

3.10.
Компенсация за древесину и плодовые деревья

72.
В случае потери древесины деревьев, компенсация будет основана на рыночной стоимости их сухого объема древесины пострадавшего дерева. Компенсация за деревья будет освобождена от вычета стоимости древесины, оставленной ЛЗП. Плодовые деревья будут компенсированы по восстановительной стоимости, эквивалентной среднегодовому чистому доходу за последние три года плюс затраты на ввод, умноженные на 4 раза (года), чтобы отразить продолжительность от посадки до достижения продуктивной стадии. Еще не плодоносящие деревья будут компенсированы по восстановительной стоимости, эквивалентной чистой прибыли за 1 год. В ходе оценки учитывалось мнение о затрагиваемой ДХ путем проведения консультаций, получения информации от оценщиков и других соответствующих органов. Для определения восстановительной стоимости будет учитываться рыночная стоимость среднего годового дохода от плодовых деревьев и затраты на производство одного плодового дерева.

Таблица 7: примерный метод расчета компенсации древесных пород

	Пункт Компенсацию
	Основа ценности
	Сум/га

	Лесное Дерево
	Рыночная стоимость
	

	Всего
	Восстановительная стоимость древесины деревьев
	


Таблица 8: Метод расчета выборки для компенсации плодовых деревьев

	Пункт Компенсацию
	Основа ценности
	Сум/гa

	фруктовое дерево
	среднегодовой чистый доход за последние три года, умноженный на 4 раза (лет) 
	

	Затраты 
	Цена от рыночной стоимости деревьев
	

	Всего
	Восстановительная стоимость плодовых деревьев
	


73.
Оценка пострадавших посевов и деревьев в соответствии с рыночной стоимостью и принципами ОП.4.12 ВБ и регламентным постановлением № 146 ком. 

3.11.
Компенсация для уязвимых групп населения 

Уязвимые группы населения, в том числе женщины, возглавляющие ДХ, малообеспеченные ДХ, пожилые люди, не имеющие поддержки, и лица с ограниченными физическими возможностями, возглавляемые ДХ, будут получать единовременное дополнительное пособие, эквивалентное 3-месячному минимальному заработку в соответствии с доказательствами, представленными махаллей. Кроме того, члены уязвимой группы ДХ должны быть приоритетными 16 в области занятости, связанной с проектами. Махалли и районные органы власти ведут учет всех ДХ в общинах и будут задействованы в выявлении и сертификации уязвимых ДХ. Нарушителям, которые признаны уязвимой группой, будет предоставлена компенсация в виде восстановительных расходов для пострадавших зданий и сооружений.
3.12.
Методы компенсации

74. Индивидуальные и ДХ компенсации будет производиться в денежной форме, в натуральной форме, и/или путем оказания помощи. Вид компенсации будет индивидуальным выбором. В таблице ниже описаны формы компенсации.
Таблица 9: Формы компенсации

	наличный расчет
	Компенсация будет рассчитываться в узбекских суммах. Ставки будут скорректированы с учетом инфляции. 

	Компенсация натурой
	Компенсация может включать такие элементы, как Земля, дома, другие здания, строительные материалы, саженцы, сельскохозяйственные ресурсы и финансовые кредиты на оборудование. 

	Помощь
	Помощь включает в себя единовременную выплату, пособие на переезд, транспорт и труд, обучение.


75.
Такие денежные вопросы, как инфляция, безопасность и сроки должны быть рассмотрены. Одной из целей предоставления компенсации натурой является снижение инфляционного давления на стоимость товаров и услуг. Местная инфляция все еще может иметь место, поэтому рыночные цены будут контролироваться в течение периода времени, в течение которого производится компенсация, чтобы обеспечить возможность корректировки значений компенсации. Вопрос безопасности, особенно для людей, которые будут получать денежные компенсационные выплаты, должен решаться местной администрацией. Местные банки и учреждения микрофинансирования должны тесно сотрудничать с местной администрацией на этом уровне в целях поощрения использования их возможностей, что положительно скажется на росте местной экономики. Время и место для выплаты компенсации натурой будут определены каждым комиссию по приобретению и переселению земель. Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям с точки зрения квалификации и навыков.

3.13.
Порядок выплаты компенсации

76.
Компенсационные выплаты будут производиться до начала любого проекта использования земли, утраты имущества или физического переселения, если только эти выплаты не будут поэтапными, чтобы позволить пострадавшим людям начать подготовку новых участков. Общая ответственность за выплаты по искам об экспроприации по проекту лежит на Кабинете Министров. Кабинет Министров несет ответственность за принятие решения об экспроприации и санкционирование необходимых средств. Передача земли должна быть полностью завершена, и оплата производится до того, как какие-либо работы могут быть выполнены на экспроприированной собственности. Каждый ЛЗП получит компенсацию, подлежащую выплате на банковский счет, открытый владельцем для целей экспроприации. Такие суммы будут утверждены РКМ, и средства будут переданы на банковский счет каждого ЛЗП (ов) в соответствии с предоставленной ими банковской документацией. ППС будут индивидуально проинформированы банком в течение после перечисления компенсации на счет. Любые расходы, связанные с открытием и обслуживанием счета, будут покрываться ПБСУ, а банковское обслуживание будет предлагаться бесплатно для каждого пап. Перечисление платежа будет произведено после публикации в Официальном вестнике решения об экспроприации. Решение Кабинета Министров (КМУ) об экспроприации вступает в силу (вступает в силу) немедленно и публикуется в Официальном вестнике. В случае подачи апелляции в суд, когда соглашение не достигнуто, если подлежащая выплате компенсация не согласована между правительством и землевладельцем, такая компенсация определяется судом. В этих условиях человек получает деньги от банка, но в зависимости от судебного решения он имеет право на получение дополнительной выгоды.

4. ПРОЦЕСС ОТБОРА, ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РПД И РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ

4.1.
Отрицательный / Список исключений

77.
Было решено, что никакие мероприятия, которые могут привести к постоянному физическому перемещению (вследствие приобретения земель/ сооружений), не будут финансироваться в рамках этого проекта. Таким образом, это формирует первый уровень скрининга. Кроме того, как только будет установлено, что никакого физического перемещения не произойдет, в рамках проекта будет принято решение о возможных последствиях и соответствующих документах, которые будут приняты. Кроме того, в целях изоляции ПБСУ от любых репутационных рисков было принято решение о том, что основная программа ОК страны не будет реализовываться в деревнях ПБСУ. Таким образом, эти два фильтра образуют первый уровень.

4.2.
Скрининг на недобровольное переселение

78.
Скрининг является обязательной процедурой для выявления возможного недобровольного переселения. Цель скрининга состоит в том, чтобы определить надлежащий объем и тип принудительного переселения, которое должно быть проведено. Каждый под-проект будет проверен на предмет социальных последствий на основе данных проектов для предлагаемых улучшений, предусмотренных. Фермерские земли и застроенные участки будут идентифицированы в ходе скрининга, требующего различной обработки, и, соответственно, следует предложить соответствующие модификации проектного/выравнивающего поперечного сечения/объездов для минимизации социальных последствий. Кроме того, в ходе проверки должны быть выявлены все аспекты, которые могут привести к неблагоприятным экологическим и социальным последствиям и недобровольному переселению, независимо от источника финансирования; от всех видов деятельности, которые необходимы для достижения целей проекта, изложенных в проектной документации; и осуществляются или планируются к осуществлению одновременно с проектом. Социальный скрининг служит для обеспечения того, чтобы процесс скрининга оставался простым и лаконичным. Конкретные вопросы, основанные на каждом виде деятельности ПБСУ, могут быть добавлены, как это считают уместным внешние консультанты и специалист по социальной защите ГРП. Затем перечень мероприятий по проектам, которые могут быть связаны с вопросами переселения, будет подвергнут всесторонней разъяснительной работе и консультациям с потенциально затронутыми общинами, и результаты этого процесса будут документированы для каждого под-проекта. Затем перечень и результаты консультативного процесса по каждому объекту / проекту, включенному в перечень, будут направлены соответствующим учреждениям-исполнителям в юрисдикции, уполномоченной подтверждать, утверждать, не одобрять, направлять для дальнейших консультаций и/или принимать окончательное решение по каждому предлагаемому объекту/ проекту. Проведение процесса скрининга таким образом призвано придать ему целостность и прозрачность, необходимые для того, чтобы все заинтересованные стороны могли доверять этому процессу.

79.
Для проектной деятельности, которая не имеет каких-либо проблем с переселением и не инициирует ОП 4.12 Всемирного банка, положения ПФР /социальные положения ESMF не применяются. Тогда ссылка является экологической направленностью структуры экологического и социального управления (ESMF).

80.
Скрининг и категоризация воздействия на принудительное переселение в рамках подпроектов будет инициироваться ГРП / РПКУ либо с привлечением своего собственного специалиста по социальной защите и других соответствующих сотрудников, либо, если такие навыки отсутствуют, с помощью внешних консультантов. Отчет о социальном скрининге будет подготовлен консультантом или СНО ГП/РПКУ и рассмотрен уполномоченным лицом учреждения-исполнителя и директором ГП для получения разрешения. ГСС и директор ГПВ в конечном итоге одобрят социальный скрининг и защитят категоризацию предлагаемого подпроекта.

81.
Скрининг подпроектов используется для выявления видов и характера потенциальных воздействий, связанных с деятельностью, предлагаемой в рамках проекта, и для обеспечения адекватных мер по устранению воздействий. Скрининг по вопросам переселения должен быть частью экологического и социального скрининга, как подробно описано в ESMF. Меры по решению проблемы переселения обеспечивают, чтобы СОП:

* Информировали об их возможностях и правах, связанных с переселением;

* Включаются в процесс консультаций и получают возможность участвовать в отборе технически и экономически обоснованных альтернатив;

* Обеспечение быстрой и эффективной компенсации по полной восстановительной стоимости; 

* Потери активов и доступа, связанные с под-проектом (АМИ).

82.
Для проектов, которые, как ожидается, не приведут к перемещению, и в тех случаях, когда потеря активов, как ожидается, будет незначительной, эта информация также будет указана в Форме заявки на подпроект вместе с просьбой отказаться от требования о РПД.

4.3.
Контрольный Список Скрининга

83.
Форма контрольного перечня для проверки будет включена в руководство по осуществлению проекта. Контрольный перечень для проверки будет заполнен ГРП в ГП / РГКП или внешними консультантами и представлен ГРП для принятия решения. По результатам проверки будет разработан соответствующий инструмент социальных гарантий. 

* Отчет о должной осмотрительности (ОДО), разъясняющий процедуры, принятые для минимизации негативных воздействий, и меры, принятые для смягчения воздействий, вызванных строительством, будут подготовлены для подпроектов, которые приведут к незначительным воздействиям, влияющим на доступ к жилью, улучшение существующих свойств.

* План действий по переселению (ПДП). Если 200 человек или более или пострадавших. 

* Сокращенный план действий по переселению (арап) подготовлен для инвестиций под-проектов ПБСУ, в результате которых пострадает менее 200 человек, но не будет физически перемещено и/или потеряно менее 10% их производственных активов. Подробное описание арап приводится в Приложении 5, прилагаемом к настоящему РМПП.

84.
РЭСУ служит инструментом экологических и социальных гарантий для решения тех проблем, которые не связаны с "землями", но других, таких как те, которые влияют на включение, справедливость, прозрачность, подотчетность, труд, контроль качества и задержки строительства.

4.4.
Базовые и социально-экономические данные

85.
Социально-экономическое обследование: целью базового социально-экономического выборочного обследования пострадавших лиц является установление параметров мониторинга и оценки. Он будет использоваться в качестве ориентира для мониторинга социально-экономического положения перемещенных лиц. Обследование должно охватывать все основные затронутые ДП, а также собирать дезагрегированные по признаку пола данные для решения гендерных вопросов при переселении. 

86.
Социально-экономическое обследование должно проводиться с использованием структурированного вопросника, который будет содержать подробную информацию об уровне жизни, инвентаризации активов, источниках дохода, уровне задолженности, профиле членов домашних хозяйств, здравоохранении и санитарии, доступе к услугам и объектам, предполагаемых выгодах и последствиях проекта и предпочтениях переселения всех основных затронутых домашних хозяйств, которые могут быть перемещены. Эта информация наряду с данными обследований переписи будет способствовать подготовке плана переселения для смягчения неблагоприятных последствий. 

87.
В рамках социально-экономического обследования будет проведен широкий круг консультаций с различными затронутыми группами, а также другими заинтересованными сторонами для выяснения их мнений и предпочтений. На основе результатов этих консультаций при необходимости будут внесены изменения в проекты и приняты меры по смягчению последствий. Консультации будут охватывать женщин, а их проблемы и реакция на проект будут решаться с помощью соответствующего плана смягчения последствий.

88.
План переселения план переселения будет подготовлен на основе результатов переписи и социально-экономического обследования и консультации. Он будет включать результаты переписи перемещенных лиц и их права на возмещение потерь, социально-экономические характеристики перемещенных лиц, институциональные механизмы и графики осуществления, бюджеты, оценку возможных механизмов восстановления доходов, разработку мест переселения и переселения, механизм удовлетворения жалоб, координацию осуществления в сочетании с графиками закупок и строительства гражданских работ и внутренними и внешними механизмами мониторинга. План переселения должен быть структурирован в соответствии с планом, содержащимся в добавлении V, и при необходимости будет детализирован в зависимости от масштабов и характера воздействия. Воздействие и меры по смягчению последствий будут представлены на уровне деревни / деятельности, чтобы координировать их с графиками закупок и строительства деятельности.

89.
Таким образом, СОП будут определяться на основе соответствующих социально-экономических и базовых данных переписи. Это является источником информации для выявления лиц, которые будут перемещены в рамках отдельного подпроекта, для определения тех, кто будет иметь право на компенсацию и помощь, и для предотвращения притока людей, которые не имеют права на получение этих пособий. По результатам переписи могут быть приняты следующие решения: 

1) для предоставления первоначальной информации о масштабах предстоящего переселения; 

2) для указания дальнейших социально-экономических исследований, необходимых для количественной оценки потерь, подлежащих компенсации, и, при необходимости, для разработки соответствующих мероприятий в области развития; 

3) для установления показателей, которые могут быть измерены позднее в ходе мониторинга и оценки.

90.
Эти базовые данные для подпроектных РПД будут включать число лиц; количество, тип и площадь домов, которые будут затронуты; количество, категорию и площадь жилых участков и сельскохозяйственных земель, которые будут затронуты; и производственные активы, которые будут затронуты в процентах от общего объема производственных активов. Консультант по переселению или компания, основываясь на данных Департамента земельных ресурсов и государственного кадастра, на основе анализа этих данных примет решение о сфере применения РПД.

4.5.
Подготовка подпроекта ПП
91.
Полномасштабный РПД готовится, если последствия переселения классифицируются как значительные (категория 1), когда около 200 или более человек могут испытывать серьезные последствия, то есть потерять 10% или более своих производственных (приносящих доход) активов. 

92.
Сокращенный РПД готовится, если последствия переселения классифицируются как относительно значительные (категория 2), Когда менее 200 человек будут затронуты или потеряют менее 10% своих производственных (приносящих доход) активов. ССП ГПВ/РПД будут подготовлены ГПВ, предпочтительно при поддержке поставщиков консультационных услуг или мобильных групп по расширению, для подпроектов, которые, как было установлено, могут привести к потенциальному недобровольному переселению и/или приобретению земли. Когда требуется арап / РПД, ГПД представляет завершенные исследования вместе с подпроектной заявкой их РПД в Комиссию по переселению для оценки, а затем во Всемирный банк. 

93.
После освобождения от воровства компенсационные, переселенческие и реабилитационные мероприятия РПД будут удовлетворительно завершены и проверены общинами до того, как средства могут быть выделены на строительные работы в рамках подпроекта. РПД будут соответствовать принципам, изложенным в настоящем РПФ, принятом для проекта. СИА и РПД по каждому подпроекту будут рассмотрены МЭиП и Всемирным банком для обеспечения их подготовки в соответствии с ОП 4.12 Всемирного банка. Рэп должен быть одобрен МЭиП и раскрыт на порталах МЭиП и Всемирного банка до приглашения заявок на строительные работы. Выплата компенсационных выплат и пособий будет производиться до перемещения и до передачи земельных участков подрядчикам по гражданским работам.

5.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1.
Институциональные механизмы-матрица роли и ответственности, подготовка и обзор планов под-проектов.

5.1.1.
Согласование проекта

94.
Министерство экономики и промышленности (МЭиП) было назначено Правительством Узбекистана для мониторинга программы “Обод кишлок” с момента запуска этой программы в 2018 году. Модель также выступает в составе комплекса Кабинета Министров по развитию сельских территорий.

95.
МЭиП отвечает за контроль и утверждение технико-экономических обоснований проекта. В мае 2019 года для подготовки проекта "процветающие села Узбекистана" (ПБСУ) в МЭиП на национальном уровне создана группа по реализации проекта (ГРП) для координации и реализации проекта. 

5.1.2.
группа реализации проекта

96.
В обязанности ГРП будут входить вопросы, связанные с подготовкой проекта, включая разработку РЭСУ, стратегии и плана закупок, а также других виджетов работы. ГРП возглавляется директором проекта с соответствующим персоналом. ГРП будет осуществлять надзор за общей координацией ПДП осуществления, представления докладов МЭиП и ВБ по вопросам гарантий, а также за включением требований о гарантиях в тендерную и контрактную документацию. В обязанности ГРП входит взаимодействие с природоохранными органами, обеспечение эффективного осуществления документов о гарантиях и ГРП проведение на случайной основе выездов на места и экологического надзора и мониторинга, оценка соблюдения экологических требований на рабочих местах, консультирование региональных координационных групп проекта (РГКП) по вопросам экологических и социальных гарантий. ГРП будет также отвечать за определение потребностей в обучении ИА всех сторон, участвующих в реализации ПДП. ГРП будут сотрудничать все местные учреждения для обеспечения успешного осуществления процедуры переселения (ПДП/AПДП). 
5.1.3.
Региональные Координационные Группы Проектов

97.
Предполагается, что проект будет реализован на местном уровне через РГКП, который будет тесно сотрудничать с соответствующими районными и областными хокимиятами. На данном этапе между МЭиП и ВБ обсуждаются вопросы, связанные с созданием РГКП.

98.
Для обеспечения эффективности и последовательности работы будет создан рабочий комитет регионального уровня, представляющий 14 районных хокимиятов, а также межведомственная рабочая группа на уровне областных и районных хокимиятов. РГКП будет также включать специалиста по социальным гарантиям (ССГ), основные обязанности которого будут заключаться в обеспечении того, чтобы проектная деятельность осуществлялась в соответствии с оперативной политикой safeguards гарантий и национальными правилами и процедурами ИА. Среди основных обязанностей РГКП ССГ будут следующие:

а) обеспечение того, чтобы подрядчики соблюдали все требования ESMPs; 

б) координация всех экологических и социальных вопросов на городском и районном уровне; 

в) осуществление надзора и мониторинга ЭСМП, Оценка экологических и социальных последствий и эффективности мер по смягчению последствий, а также выявление проблем несоблюдения или неблагоприятных тенденций в результатах и разработка программ по устранению любых выявленных проблем; 

г) г) при необходимости предоставление консультаций и консультирование подрядчиков по реализации ПДП; 

д) представление отчетности ГРП в отношении осуществления процедуры переселения.

99. ГРП / РГКП / ССГ будет опираться на услуги партнеров по содействию (ПС) (НПО / ОГО) при взаимодействии с общинами.

5.1.4.
Департамент земельных ресурсов и государственного кадастра (ДЗРГК)

100.
ДЗРГК для каждого района в проекте отвечает за определение и проверку границ собственности и собственности. Они также уточнят свидетельства о предоставлении земельных участков для сельскохозяйственных земель, которые были официально зарегистрированы и переданы в органы регистрации недвижимого имущества.

5.1.5.
Местные Хокимияты 

101.
Конечными бенефициарами реализации проекта являются районные хокимияты и местные общины (махалли), которые нуждаются в постоянной помощи и присутствии на протяжении всего процесса реализации проекта. Они будут отвечать за координацию процедур осуществления и исполнения компенсации вместе с МЭиП/ГРП.

102.
В таблице XVIII представлено соответствующее институциональное устройство. В таблице подробно описываются этапы осуществления плана действий по переселению (если таковые имеются).

Таблица 10: Институциональные механизмы осуществления процедуры переселения и / или приобретения земли

	Steps
	Institutions
	Description of responsibilities
	Remarks

	Шаг 1
	Подразделение гарантий ГРП (или ССГ / ПС) от имени Подразделения гарантий ГРП)
	Определение ПДП,

общественная информация,

расчет значения ПДП
	Информация о потребностях в проектном воздействии на ПДП, оценку и проверку ПДП

	Шаг 2
	Подразделение гарантий ГРП (или ССГ / ПС) от имени Подразделения гарантий ГРП)
	ПДП Консультация


	Разъяснение в отношении активов, которые должны быть затронуты, определение наилучшего способа компенсации, разъяснение сроков компенсации, основные действующие лица в процессе осуществления, процедуры, которые должны быть предприняты, и права на подачу жалоб

	Шаг 3


	ГРП Safeguards Unit (or ССГ/ ПС) on behalf of ГРП Safeguards Unit)
	Preparation of final ПДП

report
	Preparation of ПДП Report considering comments of ВБand МЭиП

	Шаг 4


	ГРП Safeguards Unit.

WB, МЭиП


	Submit ПДПs to ВБTask Team for review and no objection before

implementing. Approval of

the final report
	No objection from World Bank experts for the ПДП. Formalizing the ПДП report and including at project implementation ToR

	Шаг 5


	ГРП Safeguards Unit (or ССГ/ ПС) on behalf of ГРП Safeguards Unit) 
	Grievance Committee

Creation


	The Grievance Committee needs to be

formalized and specific contacts need to be given to the PAPs.



	Шаг 6


	ГРП Отдел гарантий МЭиП
	Запрос об экспроприации в общественных интересах
	Выполнение предусмотренных законом критериев, особенно необходимых документов, подтверждающих потребности экспроприации

	Шаг 7


	МЭиП
	Комиссия по экспроприации при SIC должна изучить запрос и документы
	Сбор экспроприационной комиссии, проверка документации по имуществу, расчет и проверка величины компенсации

	
	
	Если юридические критерии выполнены, SIC начинает процедуру экспроприации. Если нет, запрос будет отклонен.
	

	Шаг 8


	ГРП Отдел гарантий, Комитет по рассмотрению жалоб 

	Убедитесь, что решения Комиссии по экспроприации основаны на законодательстве ГУ и руководящих принципах ВБ, и учитывают запросы ЛЗП
	Оценка соответствия между запросами заинтересованных сторон 

	Шаг 9


	Местная Власть / МЭиП/ ЛЗП
	Составить договор с учетом претензий любых частей и законодательства
	Дать решение и подстрекать соглашения, поддерживающие запросы ЛЗП назаконодательство

	Шаг 10


	МЭиП
	Соглашение с ЛЗП об экспроприации.
	Важно: справедливая оценка недвижимости

	
	
	Публикация уведомления об экспроприации - декларация
	Процедура должна тщательно соблюдаться и уважать право третьих лиц предотвращать жалобу в суд

	
	
	Изучите предложения и жалобы лицами затронутых процессом
	Экспроприация будет сделана для лиц, которые примуткомпенсируется опубликованными условиями

	
	
	Подготовить проект решения для Кабинета министров
	Подготовка РКМ по компенсации ЛЗП 

	Шаг 11


	Кабинет Министров
	Утвердить решение об экспроприации в общественных интересах;
	РКМ должен быть введен в действие через 1 месяц после объявления в официальной газете.

	
	
	Или жеОтклонить предложение в МЭиП с предложением рассмотреть, если оно не соответствует законодательству. Выплачивать компенсацию лицам, пострадавшим от проекта
	

	Шаг 12


	Отдел гарантий ГРП (или Консультант от имени Отдела гарантий ГРП) / Комитет по рассмотрению жалоб
	Помощь во взаимоотношениях между ЛЗП и местными и / государственными органами, проверки и надзор за ПДП реализация
	Проверка совместимости соглашения между заинтересованными сторонами.

	Шаг 13


	Отдел гарантий ГРП (или Консультант от имени Отдела гарантий ГРП) / Комитет по рассмотрению жалоб
	При необходимости, помощь ЛЗП в процедурах рассмотрения жалоб для административных органов, процедурах ПДП, компенсационных суммах и т. д. И поддержка жалоб ЛЗП в Суде.
	Если у ЛЗП есть претензии

	Шаг 14
	ЛЗП

	Открытие банковского счета и сообщение об этом в МЭиП.
	Институциональная поддержка процесса компенсации

	Шаг 15
	МЭиП
	Выплачивать компенсацию лицам, пострадавшим от экспроприации, до начала строительных работ
	Убедитесь, что компенсация производится в отношении (суммы и времени) соглашений, подписанных заинтересованными сторонами, и до начала реализации проекта

	Шаг 16


	Отдел гарантий ГРП (или Консультант от имени Отдела гарантий ГРП)
	Убедитесь, что процесс реализации учел все претензииобе заинтересованные стороны
	Убедитесь, что компенсация производится в отношении (суммы и времени) соглашений, подписанных заинтересованными сторонами

	Шаг 17
	ГРП Отдел гарантий
	Подготовить итоговый отчет о реализации ПДП
	Учитывая, что выплаты компенсаций будут закончены до начала реализации проекта.

	Шаг 18


	ГРП, ЛЗП, ГРП Отдел гарантий
	Назначение процесса раскрытия в соответствии с требованиями заинтересованных сторон и в отношении РКМ
	Убедитесь, что подписанный документ, который показывает, что ПДП закончен и компенсация выполнена.

	
	
	
	Этот документ также подтвердит, что в будущем экспроприированные земли являются собственностью ГРП


103.
В зависимости от технического проекта, если RAR должен быть осуществлен, спецификации должны быть обновлены группой гарантий ГРП в соответствии с разработками деятельности по проекту. Предварительная увязка проектной деятельности и переселения приводится в приложении 6.

104.
Крайне важно, чтобы ЛЗП были проинформированы о своих правах и возможностях, после чего они могут обсуждать вопросы, требующие разъяснения. Вся информация, касающаяся суммы денежной компенсации и размера Земли, предложенной для компенсации, должна быть представлена каждому правомочному ЛЗП для рассмотрения и одобрения до того, как денежная выплата или компенсация за землю могут быть затронуты. Для рассмотрения жалоб будет создан комитет коллегиальных органов.
5.2. консультации

105. Общественные консультации являются важной частью реализации ПДП. ГРП / МЭиП отвечает за организацию и проведение общественных консультаций с различными целевыми группами (обладатели титула и лица без названия, домохозяйства с низким доходом, женщины, возглавляемые домохозяйствами и т. д.), Затронутых каждым под-проектом до перемещения и вовлечением ЛПВП в планирование до завершения проекта. сайта специфического ПДП. Целью общественных консультаций является информирование затронутых общественных групп о подпроекте. Для успеха проекта и его устойчивости важно предоставить ЛЗП возможность выразить свое мнение о любых неблагоприятных экологических и социальных проблемах, которые, по их мнению, могут возникнуть в ходе реализации подпроекта. Любой законный вопрос, поднятый в ходе общественных консультаций, должен быть принят во внимание, включен в ПДП и отражен в реализации подпроекта.

106. Лучшая практика предыдущих проектов ВБ демонстрирует эффективность подхода «двусторонний поток информации» на встречах на площадках подпроектов, когда ГРП рассказывает о своей деятельности местным сообществам, а местные сообщества задают вопросы или высказывают свои опасения в ответ. Требуется документировать результаты общественных консультаций и включать их в ПДП.

107. Для достижения основных целей ПДП, для получения сотрудничества, участия и обратной связи, а также для обеспечения прозрачности процесса необходимо систематически информировать и консультировать ЛЗП при подготовке плана переселения об их вариантах и ​​правах, их способности выбирать из ряда приемлемых Варианты переселения. Особое внимание должно быть уделено уязвимым группам для обеспечения их адекватного представительства в таких мероприятиях.

108. Успешное переселение требует своевременной передачи ответственности от расчетных агентств самим перемещенным лицам. В противном случае могут возникнуть отношения зависимости, и ресурсы агентства могут быть связаны в ограниченном количестве постоянно контролируемых схем. Необходимо поощрять местное руководство брать на себя ответственность за управление окружающей средой и поддержание инфраструктуры. Все публичные консультации с общественным участием ЛЗП могут быть классифицированы следующим образом:

1. На этапах планирования, когда разрабатываются технические проекты, и на этапе отбора / отбора земель начнется процесс компенсации.

2. Комитеты по переселению вместе с лидерами и представителями сообщества обязаны уведомлять своих членов об установленной дате прекращения и ее значении. ЛЗП будет проинформировано через официальное письменное уведомление.

3. Досье на компенсацию, содержащее необходимую личную информацию о пострадавшей стороне и тех, кого он / она требует в качестве членов домохозяйства, общее владение землей, инвентаризация затронутых активов и информация для мониторинга их будущего положения, составляется Комиссией по приобретению и переселению (LARC), который организует встречи с затронутыми лицами для обсуждения процесса компенсации. Информация о документации по активам и активам подтверждается и подтверждается представителями махалля и членами LARC. Эти досье используются для мониторинга ЛЗП с течением времени. Все претензии и активы будут оформлены в письменном виде.4. Все виды компенсации должны быть четко объяснены человеку и ДХ. Процесс Соглашения о компенсации и подготовке контрактов включает в себя составление соответствующими комитетами по переселению контракта, в котором перечисляются все передаваемые имущество и земля, а также выбираются виды компенсации (в денежной и / или натуральной форме). Лицо, выбирающее компенсацию в натуральной форме, имеет бланк заказа, который подписан и засвидетельствован. Договор о компенсации и механизмы рассмотрения жалоб зачитываются вслух в присутствии пострадавшей стороны, членов ЛАРК и представителя махалли5. На этапе компенсационных выплат вся передача имущества, такого как земля и здания, а также компенсационные выплаты будут производиться в присутствии пострадавшей стороны, председателя или членов LARC и представителя из махалли.

5.1. Раскрытие

109. Это очень важно для реализации ПДП, поскольку документы Политики переселения, включая РЭСУ, РМПП, АПДП / ПДП (в случае какого-либо принудительного переселения любого типа), объявление о переселении в связи с перемещением структур проживания / бизнеса подлежат раскрытие общественности через социальные сети, веб-сайты, плакаты в махалле и хокимиятах. 

110. Основная цель встреч 24-28 июня в 9 махаллях, охваченных проектом, состояла в том, чтобы представить информацию для объяснения основного положения политики ВБ в области гарантий в связи с ПБСУ (Приложение 1).

111. Задачами этих общественных консультаций были: информирование общественности и заинтересованных сторон о целях и разработках проекта и ожидаемых экологических и социальных последствиях; собирать информацию и данные от общественности и / или сообществ, которые будут затронуты проектом; и обеспечить участие общественности и местных сообществ в процессе и поддержке проекта. Консультанты объяснили приток альбомов, ограничения принудительного и детского труда в этом проекте. Протоколы консультационных встреч можно найти в ПРИЛОЖЕНИИ 1, а список участников прилагается в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

112. После завершения технического проекта на местах будут проводиться общественные консультации со всеми заинтересованными сторонами для распространения информации, касающейся процесса реабилитации и структуры прав, чтобы сделать процесс подготовки и внедрения ПДП прозрачным. Несколько документов РМПП, ПДП и П&Р политики на узбекском и русском языках должны быть представлены общественности. Документы, доступные в открытом доступе, будут включать Матрицу прав и ПДП (резюме на местном языке) и список приемлемых ЛЗП для различных льгот по П&Р. Все документы будут храниться в ГРП МЭиП. Согласно Политике доступа к информации ВБ, все защитные документы также будут доступны на портале Всемирного банка. МЭиП / ГРП будет отвечать за раскрытие и распространение информации на уровне сообщества, включая показ сообщества, встречи и консультации.

5.2. Обновление структуры политики переселения

113. Эта основа политики переселения будет обновляться по мере внесения изменений или дополнений в применимые законы и политики на основе опыта реализации и извлеченных уроков.

5.3. Информационная система управления (ИСУ)
114. В соответствии с «Компонентом 2: Управление проектом, мониторинг и оценка, а также наращивание потенциала» запланированы следующие мероприятия: Внедрение цифровых технологий и систем управления для планирования, контроля и обратной связи с пользователями на уровне районного комитета хокимията и махалли. В качестве примеров можно привести внедрение базы данных на основе географической информационной системы (ГИС) для отслеживания всех инвестиций в рамках программы Обод Кишлок, мобильной системы совместного планирования для использования махаллинскими комитетами и районными хокимиятами, разработки и предоставления индексов инфраструктурных пробелов и услуги, внедрение карт оценки предоставления услуг в пилотных районах. 

115. Этот компонент поддерживает ГРП, подготовительную работу, механизм обратной связи с получателями помощи и рассмотрения жалоб, разработку и внедрение информационной системы управления с географической привязкой в Интернете, а также мониторинг исходных условий, основных этапов и результатов.

116. Предполагается, что создание такой системы управленческой информации (ИСУ) помогает предоставлять соответствующую информацию соответствующим лицам в нужное время для принятия решений, а также для координации, контроля, анализа и визуализации информации в проекте. 

117. Лучшая практика проекта ВБ демонстрирует преимущества ИСУ для помощи менеджерам на всех уровнях организации в таких видах деятельности, как:

1. планировать свою деятельность на краткосрочную и долгосрочную перспективу;

II. организовать задачи, необходимые для плана;

III. контролировать выполнение заданий и мероприятий для сравнения и контроля фактических результатов с планом; внутривенно принять любые необходимые корректирующие меры или перепланировать мероприятия.

118. Такое программное обеспечение системы поддержки принятия решений (DSS) может помочь ГРП повысить эффективность планирования и внедрения RAR при принятии решений и принятии решений (например, путем ранжирования, определения приоритетов или выбора из ряда вариантов). В ПБСУ могут применяться традиционные процедуры ИСУ, включая:

• Данные непосредственно вводятся на центральном и местном уровнях персоналом, ответственным за конкретные действия.

• Старший персонал вертикальной цепи командования должен контролировать и нести ответственность за ввод данных.

• Специалисты будут иметь доступ к ИСУ в пределах своей компетенции.

• Старшие сотрудники подразделений также имеют доступ к финансовому отделу и отделу закупок

• Координаторы проекта и специалист по МЭиП будут иметь полный доступ к ИСУ без разрешения на внесение изменений.

119. Данные будут обрабатываться и консолидироваться в различных отчетах. Показатели проекта рассчитываются с помощью сводки данных. 
5.4. Мониторинг и оценка

120. Мониторинг показателей социального воздействия (ПРИЛОЖЕНИЕ 8), в том числе общее принятие проекта сообществом; успех / приемлемость процесса компенсации / переселения; восстановление территорий, временно нарушенных строительством.

121. Обязанности по мониторингу и оценке распределяются между Группой гарантий ГРП и МЭиП. Отдел гарантий ГРП отвечает за ведение учета, управление и внутренний мониторинг МРЖ. Ответственный за координацию внешнего мониторинга и оценки реализации проекта. Стоит узнать мнение представителей ЛЗП о воздействиях и последствиях проекта в рамках опроса домохозяйств, который будет проводиться в качестве мониторинга и оценки.

5.4.1. Внутренний и внешний мониторинг

122. На данном этапе еще не решено, будет ли заключен контракт с какой-либо Консалтинговой компанией (КК) для проведения параллельного МЭиП внедрения ПДП. Как обычно, в проекте должен участвовать кадастровый и гражданский инженер, который может оценить предоставленную землю и, в случае предоставления подходящих домов, качество построенных домов и общие свойства, которые перестраиваются / перемещаются.

123. В случае приема на работу УК МиО, он осуществляет мониторинг и проверку процессов и мероприятий по внедрению ПДП и представляет квартальные отчеты. КК также проведет оценку по окончании срока реализации ПДП, чтобы установить, были ли достигнуты цели ПДП. В обязанности ЦК входит выявление пробелов на основе кабинетных обзоров и выездов на места и своевременное предоставление материалов для корректировки курса в МЭиП с целью улучшения реализации и результатов, чтобы рекомендовать меры, необходимые для наращивания потенциала и обеспечения необходимой подготовки персонала для реализации и других заинтересованных сторон такие как подрядчик строительных работ. Некоторые из ключевых видов деятельности будут включать мониторинг и проверку:

(а) своевременная выплата компенсации и помощи и до начала строительных работ;
(б) процессы, которыми следуют при распространении информации о проекте и правомочных
(в) а также качество консультаций;
() процессы, сопровождающие перемещение ЛЗП в соответствии с планом перемещения, в случае его перемещения;
(д) обеспечение стоимости замещения (по отношению к стоимости конструкций, переезда и замены дома);
(е) перемещение всех общих свойств, таких как туалеты, храмы и т. д.
(ж) положение о мерах поддержки средств к существованию, обучении реабилитации;
(з) предоставление возможностей работы ЛЗП и другим членам сообщества во время строительных работ;
(к) жалобы получены и удовлетворены. 

5.4.2.
Оценка воздействия

124.
Оценка воздействия проекта должна проводиться дважды – в течение среднесрочного периода проекта и снова в качестве конечного срока в конце ПБСУ. Оценка воздействия на конечный срок должна быть проведена в течение двух месяцев после завершения ПДП внедрения. Это включает в себя оценку ПДП реализация – деятельность, процессы и результаты; утверждение, если есть какие-либо нерешенные вопросы и вынесение рекомендаций по улучшению результатов, если таковые имеются. Для оценки воздействия необходимо использовать ключевые социально-экономические показатели, разработанные в ходе СИА и представленные в ПДП. Рекомендуется, чтобы до начала проведения оценки эти показатели были дополнительно уточнены и улучшены агентством в консультации с МЭиП/ГРП.

5.5. Координация с общестроительными работами

125. Осуществление приобретения земли и переселения будет координироваться со сроками закупок и начала строительных работ. Требуемая координация имеет договорные последствия и будет связана с графиками закупок и проведения торгов, присуждением контрактов и выпуском очищенных разделов COI для подрядчиков. Проект обеспечит адекватное уведомление, консультирование и помощь пострадавшим людям, чтобы они могли перемещать или сдавать свои активы без неоправданных трудностей до начала строительных работ и после получения компенсации. В тендерной документации будет указан объем необремененной земли, подлежащей передаче в момент начала работ и последующих этапов, и это будет строго соблюдаться, чтобы обеспечить своевременное предоставление подрядчикам земли, а также планировать реализацию приобретения земли. и переселение в соответствии с графиком закупок и строительных работ.

126. Участники торгов должны представить в рамках своей технической заявки следующее: стратегию и план реализации ESHS; нормы поведения; и декларация прошлых результатов ESHS. До начала строительства подрядчик подготовит и передаст ПЭСУ в ГРП для приемки. ПЭСУ будет содержать подробное объяснение того, как подрядчик будет соблюдать защитные документы проекта, и продемонстрировать, что для этой цели в бюджете предусмотрено достаточное количество средств. ПЭСУ должен быть одобрен до начала строительных работ. Утвержденный ПЭСУ будет пересматриваться периодически (но не реже, чем каждые шесть (6) месяцев) и своевременно обновляться, по мере необходимости, Подрядчиком для обеспечения того, чтобы в нем содержались меры, подходящие для выполняемых строительных работ.

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ)
22. Сообщества и отдельные лица, которые считают, что на них оказывает негативное влияние проект, поддерживаемый Всемирным банком (ВБ), могут подавать жалобы в механизмы рассмотрения жалоб на уровне проекта или в Службу рассмотрения жалоб Всемирного банка (СРЖ). МРЖ для конкретного проекта разрабатывается на основе существующего механизма обработки жалоб. Жалобы могут возникнуть от членов сообществ, которые недовольны:

(a) критерии приемлемости,

(b) меры общественного планирования,

(c) фактическая реализация.
6.1. Существующий механизм рассмотрения жалоб в Узбекистане 

23. У каждого гражданина в Узбекистане есть несколько каналов для передачи своих жалоб. 

· На уровне села (махалля):
· Визит в офис СГМ для встречи с председателем;

· Позвонить на Виртуальный прием Президента (номер телефона 1000 или 0-800-210-00-00) или отправьте сообщение на Виртуальный прием Президента через Интернет (www.pm.gov.uz);

· Звонить на горячие линии, установленные в каждом районном или районном хокимияте;

· Отправить письменную жалобу (письмо) в районный / областной хоким / линейное министерство / президента;

· Посещать встречи с районными / региональными руководителями секторов по вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (по 4 сектора созданы в каждом районе);

· Посещать встречи с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности.

Если гражданин не удовлетворен ответом, предоставленным председателем Махаллы, или он получил неполный ответ, гражданин может обратиться в верхний уровень, в частности в районный хокимият. 

· Районный уровень: 

· Физический визит в хокимият в дни приема граждан для встречи с хокимом района или его заместителями.

· Звонить на горячие линии, установленные в каждом хокимияте

· Физический визит в общественные приемные при виртуальном приеме Президента, организованный в каждом округе по всей стране.

· Позвонить на виртуальный прием президента (номер телефона 1000 или 0-800-210-00-00) или отправьте сообщение на виртуальный прием президента онлайн (www.pm.gov.uz)
· Отправить письменную жалобу (письмо) в районный хоким / линейное министерство / президент

· Посещать встречи с районными / региональными руководителями секторов по вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (в каждом районе создано 4 сектора)

· Посещать встречи с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности. 

Если гражданин не удовлетворен ответом, предоставленным на районном уровне, или он получил неполный ответ, гражданин может обратиться в верхний уровень, в частности в областной хокимият. 

· Региональный уровень:
· Физический визит в Хокимият в дни приема граждан для встречи с областным хакимом или его заместителями.

· Звонить на горячие линии, установленные в каждом хокимияте

· Физический визит в общественные приемные при виртуальном приеме Президента, организованный в каждом областном центре по всей стране.

· Позвонить на виртуальный прием президента (номер телефона 1000 или 0-800-210-00-00) или отправьте сообщение на виртуальный прием президента онлайн (www.pm.gov.uz)
· Отправить письменную жалобу (письмо) в областной хоким / линейное министерство / президент

· Посещать встречи с региональными руководителями секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов (по 4 сектора созданы в каждом районе)

· Посещать встречи с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности. 

6.2 . ОБЗОР ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ МРЖ
24. Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) будет создан на четырех уровнях, один на уровне махалли, а другие в округе, регионе и ГРП, чтобы получать, оценивать и содействовать решению проблем, жалоб и жалоб перемещенных лиц. КРЖ предоставит возможность DP для рассмотрения их жалоб до обращения в государственный орган. Цель RH: - обеспечить надежный способ высказывать и решать проблемы, связанные с проектом, и быть эффективным способом решения проблем перемещенных лиц, не допуская его обострения, что приводит к задержкам в реализации проекта. 

25. КРЖ будет стремиться предоставить ограниченный по времени и прозрачный механизм для выражения и решения социальных и экологических проблем, связанных с проектом. КРЖ не предназначен для того, чтобы обойти встроенный в правительство процесс возмещения ущерба или положения статута, а скорее предназначен для оперативного решения проблем и жалоб перемещенных лиц, делая его легкодоступным для всех сегментов перемещенных лиц, и масштабируется для риски и воздействия проекта. 

26. RP будет иметь механизм, обеспечивающий эффективную передачу выгод бенефициарам, и обеспечит надлежащее раскрытие информации и общественные консультации с пострадавшим населением. Ожидается, что КРЖ разрешат жалобы соответствующих лиц в оговоренный срок.

27. КРЖ будет продолжать функционировать в интересах DP в течение всего срока службы проекта, включая периоды ответственности за дефекты. Время отклика, предписанное для КРЖ, составит три недели. Поскольку весь компонент проекта по переселению должен быть завершен до начала строительства, КРЖ в Махалле и округе будет встречаться не реже одного раза в три недели для разрешения ожидающих рассмотрения жалоб. Помимо споров, связанных с правами собственности и вопросами распределения, на которые распространяется юрисдикция государства, КРЖ будет рассматривать жалобы, касающиеся всех льгот по переселению, переселения и выплаты помощи.
28. Партнер по содействию (НГО) поможет пострадавшим в регистрации их жалоб и их заслушивании. Жалоба / жалоба будут рассмотрены через 3 недели, и заявителю будет отправлено письменное сообщение. Реестр жалоб будет поддерживаться на уровне Махалла / Район / ГРП с указанием деталей поданной жалобы, даты личного слушания, предпринятых действий и даты отправки сообщения заявителю. Если заявитель все еще не удовлетворен, он может обратиться в юрисдикцию государственного органа. Заявитель может получить доступ к соответствующему органу в любое время и не обязательно пройти через КРЖ. Процедура рассмотрения жалоб показана на следующем рисунке.
Рисунок 1: Поток жалоб.
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Таблица 1: Механизм и уровни рассмотрения жалоб

	Уровень / Шаги
	Процесс

	Уровень 1- местный махаллинский комитет


	Пострадавший обращается непосредственно в местный махаллинский комитет или в рабочий офис Подрядчика. Специалист по гарантиям ГРП ВБ будет отвечать за получение и регистрацию жалоб, а ГРП ВБ будет еженедельно собирать информацию о жалобах, полученных от махаллинского комитета и рабочих офисов подрядчиков. Если проблема не будет решена, то заявитель и / или MC поднимает ее до следующего уровня - КРЖ для конкретного проекта на уровне района, возглавляемого правительством района.

	Уровень -2

рабочий офис Подрядчика и правительства района
	Альтернативные отправные точки для жалоб также будут сделаны правительствами в связи с их обязательствами по национальному законодательству: (i) Органы власти соответствующих подразделений (городов) имеют право уведомлять владельцев жилья, производственных и других зданий, сооружений и насаждений о принятом решении, (ii) есть первый заместитель губернатора, отвечающий за промышленность, коммуникации в сфере капитального строительства и коммунальные услуги, которые обычно отвечают за любые вопросы / жалобы, связанные со строительством и выделением земли.

После регистрации полученных жалоб специалист по гарантиям ГРП ВБ рассмотрит характер / специфику жалобы и направит ее соответствующей стороне для принятия решения. Параллельно представители районов будут информировать ГРП в Ташкенте. В зависимости от характера объекта, обратитесь к Подрядчику, Департаменту земельных ресурсов и государственного кадастра (ДЗРГК), Махалле или районному отделу Комитета по охране природы. Сбой, который может быть повышен до уровня 3.

	Уровень 3
	Региональный Хакимият. Региональный координационный комитет, созданный ПУз, заслушает вопрос. Ожидается, что большинство проблем будут решены на этом уровне.  

	Верхний уровень - Секретариат ГРП ВБ в Ташкенте
	В случае, если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или заявитель не был удовлетворен принятым решением / решением, он / она может подать жалобу непосредственно в ГРП ВБ в Ташкенте. В соответствии с установленной процедурой, конфиденциальность ГРП ВБ будет проверена соответствующим лицом и будет передана в соответствующий отдел для принятия решения о его возмещении. В этом случае жалоба не имеет прямого отношения к проекту, дальнейшим примером будет рекомендация для заявителя, где он / она должен подать заявку на решение.  

В случае, если для соблюдения требований требуется больше времени и ресурсов для разрешения, ГРП ВБ может создать группу из следующих членов в качестве конфиденциальных из ГРП ВБ, районного органа: ДЗРГК и махалля или сельская ассамблея граждан или / фермерские советы или / и женская ассоциация. Все жалобы будут разрешены в течение 15 дней с момента получения жалобы, требуются дополнительные сведения, и максимум 30 дней будут использоваться для разрешения и закрытия заявок с предварительным уведомлением заявителя.  

	Суд
	Если вопрос не решен или заявитель не удовлетворен решением / постановлением, пострадавшее лицо может подать жалобу в Экономический суд, где решение будет принято в соответствии с действующим национальным законодательством. Тем не менее, ЛЗП могут стремиться применять закон вовремя в процессе возмещения ущерба, и независимый механизм МРЖ не должен препятствовать доступу к судебным или административным средствам защиты страны.


29. МРЖ для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику проектных площадок и результаты общественных консультаций. 

30. Целью МРЖ также является повышение подотчетности бенефициаров проекта и предоставление каналов обратной связи для заинтересованных сторон проекта о деятельности проекта. Такой механизм позволяет выявлять и решать вопросы, влияющие на проект, в том числе: жалобы, касающиеся мер безопасности, неправомерного поведения персонала, злоупотребления средствами, злоупотребления властью и других неправомерных действий. Повышая прозрачность и подотчетность, МРЖ стремится снизить риск того, что проект / подпроекты будут непреднамеренно причинять вред гражданам / бенефициарам, и служить важным механизмом обратной связи для улучшения воздействия проекта. Следующая блок-схема изображает процесс МРЖ. 

6.3. ОРГАНИЗАЦИЯ МРЖ 

31. Ответственным органом за создание и функционирование МРЖ является ГРП в МЭП, функциональные обязанности которого включают

· Разработка процедур рассмотрения жалоб / жалоб / комментариев от ЛЗП;

· Создание, функционирование и информирование о каналах обращения;

· Обеспечение конфиденциальности и избежание конфликта интересов;

· Сбор / получение жалоб, сортировка / категоризация, регистрация / запись;

· Уведомление заявителя о принятии жалобы к рассмотрению;

· Расследование и ответ заявителю, уведомление о возможности апелляции.

· Публикация информации о результатах жалоб в доступных источниках. 

МРЖ для конкретного проекта создаст дополнительные технологически инновационные каналы, указанные ниже, чтобы предоставить людям больше возможностей поднимать свои вопросы и отправлять жалобы. Кампания по информированию общественности и программы по наращиванию потенциала, связанные с МРЖ, будут проводиться на сельском, районном и региональном уровнях. Анонимные жалобы будут получены и обработаны КРЖ для конкретного проекта. 

Деревенский (махаллинский) уровень: 

· В каждом офисе СГМ будут установлены специальные ящики для сбора жалоб от граждан. Комитеты проекта СГМ, которые будут созданы в каждой махалле, будут нести ответственность за установку этого ящика и передавать его посреднику, районной группе реализации или группе реализации проекта.

· Веб-страница проекта (ИСУ) и мобильные приложения с интегрированной МРЖ
· Горячая линия установлена ​​в ГРП
  Районный уровень:
· В каждом районном хокимияте будут установлены специальные ящики для сбора жалоб от граждан. Районная группа по внедрению, которая будет создана в каждом районе, будет отвечать за установку этого ящика и передавать ее посреднику или в отдел реализации проекта.

· Веб-страница проекта (ИСУ) и мобильные приложения с интегрированной МРЖ
· Горячая линия установлена ​​в ГРП
Региональный уровень:
· Веб-страница проекта (ИСУ) и мобильные приложения с интегрированной МРЖ
· Горячая линия установлена ​​в ГРП
6.4. МРЖ ВБ
32. Сообщества и отдельные лица, которые считают, что на них оказывает негативное влияние проект, поддерживаемый Всемирным банком (ВБ), могут подавать жалобы в существующие механизмы рассмотрения жалоб на уровне проекта или в Службу рассмотрения жалоб Всемирного банка (СРЖ). СРЖ обеспечивает своевременное рассмотрение полученных жалоб с целью решения проблем, связанных с проектом. Затронутые проектом сообщества и отдельные лица могут подать свою жалобу в независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая определяет, был ли вред причинен или может возникнуть в результате несоблюдения Всемирным банком его политики и процедур. Жалобы могут подаваться в любое время после того, как проблемы были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и руководству Банка была предоставлена ​​возможность ответить. Информацию о том, как подавать жалобы в корпоративную службу рассмотрения жалоб Всемирного банка (СРЖ), см. На веб-сайте http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Информацию о том, как подавать жалобы в Инспекционную комиссию Всемирного банка, можно найти на сайте www.inspectionpanel.org.

ПРИЛОЖЕНИЕ ##. Схема Плана действий по переселению и Сокращенный План действий по переселению

Содержание План действий по переселению (ПДП)
Масштабы и уровень детализации плана переселения зависят от масштаба и сложности переселения. План основан на актуальной и достоверной информации о:
(a) предлагаемое переселение и его последствия для перемещенных лиц и других неблагоприятно затронутых групп,

(b) правовые вопросы, связанные с переселением. 
План переселения охватывает элементы ниже, в зависимости от ситуации. Если какой-либо элемент не имеет отношения к условиям проекта, это должно быть отмечено в плане переселения. 

1. Описание проекта. Общее описание проекта и идентификация территории проекта. 

2. Потенциальные воздействия. Идентификация: 

(a) компонент проекта или деятельность, которая приводит к переселению;

(b) зона воздействия такого компонента или деятельности;

(c) альтернативы, рассматриваемые, чтобы избежать или минимизировать переселение; а также

(d) механизмы, созданные для минимизации переселения, насколько это возможно, во время реализации проекта. 

3. Цели. Основные задачи программы переселения. 

4. Социально-экономические исследования. Результаты социально-экономических исследований, которые будут проводиться на ранних этапах подготовки проекта и с участием потенциально перемещенных лиц, в том числе: 

(a) результаты переписи населения включая: 

i. Текущие жители пострадавшего района, чтобы установить основу для проектирования переселения 

ii. программы и исключить последующие притоки людей из права на компенсацию и 

iii. помощь в переселении; 

iv. стандартные характеристики затронутых домохозяйств, включая описание производственных систем, труда и организации домохозяйства; и исходную информацию об источниках средств к существованию (включая, в зависимости от обстоятельств, уровни производства и доходы, получаемые как от формальной, так и неформальной экономической деятельности) и уровня жизни (включая состояние здоровья) перемещенного населения; 

v. величина ожидаемой потери - полной или частичной - активов, а также степень вытеснения - экономическая; 

vi. предоставленная информация об уязвимых группах или лицах, для которых могут потребоваться специальные положения; а также 

vii. положения о регулярном обновлении информации о средствах к существованию и уровне жизни затронутых людей, с тем чтобы последняя информация была доступна во время их перемещения. 

(b) Other studies describing the following: 

i. land tenure and transfer systems, including an inventory of common property natural resources from which people derive their livelihoods and sustenance, non-title-based usufruct systems (including fishing, grazing, or use of forest areas) governed by local recognized land allocation mechanisms, and any issues raised by different tenure systems in the project area; 

ii. (ii) the patterns of social interaction in the affected communities, including social networks and social support systems, and how they will be affected by the project; 

iii. (iii) public infrastructure and social services that will be affected; and 

iv. (iv) social and cultural characteristics of displaced communities, including a description of formal and informal institutions (e.g., community organizations, ritual groups, nongovernmental organizations (NGOs) that may be relevant to the consultation strategy and to designing and implementing the resettlement activities. 
5. Нормативная база: Результаты анализа, включающие 
(a) объем принудительного отчуждения и характер компенсации, связанной с ним, с точки зрения как методологии оценки, так и сроков оплаты; 

(b) применимые правовые и административные процедуры, включая описание средств правовой защиты, доступных для перемещенных лиц в судебном процессе, и нормальные сроки таких процедур, а также любые доступные альтернативные механизмы разрешения споров, которые могут иметь отношение к переселению в рамках проекта; 

(c) соответствующее право (включая обычное и традиционное право), регулирующее землепользование, оценку активов и убытков, компенсацию и права на использование природных ресурсов; обычное личное право, связанное с перемещением; и природоохранные законы и законодательство о социальном обеспечении; 

(d) законы и нормативные акты, касающиеся учреждений, ответственных за осуществление деятельности по переселению; 

(e) разрывы, если таковые имеются, между местными законами, касающимися принудительного отчуждения и переселения, и политикой Банка по переселению, и механизмами для устранения таких разрывов; а также 

(f) любые юридические шаги, необходимые для обеспечения эффективного осуществления мероприятий по переселению в рамках проекта, включая, в случае необходимости, процесс признания претензий на законные права на землю, включая претензии, вытекающие из обычного права и традиционного использования.
6. Институциональная структура. Результаты анализа институциональной структуры, охватывающей 

(a) определение учреждений, ответственных за деятельность по переселению, и НПО, которые могут играть роль в

(b) реализация проекта;

(c) оценка институционального потенциала таких учреждений и НПО; а также

(d) любые шаги, которые предлагаются для повышения институционального потенциала учреждений и НПО, ответственных за

(e) осуществление переселения. 

7. Право на участие. Определение DP и критериев для определения их права на компенсацию и другую помощь в переселении, включая соответствующие даты прекращения. 

8. Оценка и возмещение убытков. Методология, которая будет использоваться при оценке потерь для определения их стоимости замещения; и описание предлагаемых типов и уровней компенсации в соответствии с местным законодательством и таких дополнительных мер, которые необходимы для достижения восстановительной стоимости утраченных активов. 

9. Меры по переселению. Описание пакетов компенсации и других мер по переселению, которые помогут каждой категории подходящих DP достичь целей политики. Помимо того, что пакеты переселения должны быть технически и экономически осуществимы, они должны быть совместимы с культурными предпочтениями перемещенных лиц и подготовлены в консультации с ними. 

10. Выбор участок, подготовка участок. Рассмотрены альтернативные места переселения и объяснение выбранных мест, включая: 
(a) институциональные и технические механизмы для определения и подготовки мест переселения, для которых сочетание производственного потенциала, преимуществ с точки зрения местоположения и других факторов, по крайней мере, сопоставимо с преимуществами старых площадок, с оценкой времени, необходимого для приобретения и передача земельных и вспомогательных ресурсов;

(b) любые меры, необходимые для предотвращения спекуляции на земле или притока лиц, не соответствующих требованиям, на выбранных участках;

(c) процедуры физического перемещения в рамках проекта, включая график подготовки и передачи объекта; а также

(d) правовые механизмы для урегулирования вопросов владения недвижимостью и передачи прав собственности переселенцам. 

11. Жилье, инфраструктура и социальные услуги. Планы по предоставлению (или финансированию предоставления переселенцами) жилья, инфраструктуры (например, водоснабжения, подъездных дорог) и социальных услуг (например, школ, здравоохранения).

Сервисы); планы по обеспечению сопоставимых услуг для принимающего населения; любая необходимая разработка участок, инженерные и архитектурные проекты для этих объектов. 
12. Охрана окружающей среды и управление. Описание границ зоны переселения; и оценка воздействия предлагаемого переселения на окружающую среду и меры по смягчению этих воздействий и управлению ими (в зависимости от ситуации, скоординированные с экологической оценкой основных инвестиций, требующих переселения). 

13. Участие сообщества. Привлечение переселенцев и принимающих общин, 

(a) описание стратегии проведения консультаций и участия переселенцев и хозяев в разработке и осуществлении мероприятий по переселению; 

(b) свод высказанных мнений и того, как эти мнения были учтены при подготовке плана переселения; 

(c) обзор представленных альтернатив переселения и решений, принятых ПЛ, в отношении доступных им вариантов, в том числе вариантов, связанных с формами компенсации и помощи в переселении, с переездом в качестве отдельных семей или в составе частей ранее существовавших общин или родственных групп, для сохранения существующих моделей групповая организация и сохранение доступа к культурным ценностям (например, к местам отправления культа, паломническим центрам, кладбищам); а также 

(d) институционализированные механизмы, с помощью которых DP могут сообщать о своих проблемах властям проекта в процессе планирования и реализации, а также меры по обеспечению адекватного представительства таких уязвимых групп, как коренные народы, этнические меньшинства, безземельные и женщины. 

15. Процедуры рассмотрения жалоб. Доступные и доступные процедуры для стороннего урегулирования споров, возникающих в связи с переселением; такие механизмы рассмотрения жалоб должны учитывать наличие средств судебной защиты, а также общинных и традиционных механизмов урегулирования споров. 

16. Организационные обязанности. Организационная структура для осуществления переселения, включая определение учреждений, ответственных за осуществление мер по переселению и оказание услуг; меры по обеспечению надлежащей координации между учреждениями и юрисдикциями, участвующими в осуществлении; и любые меры (включая техническую помощь), необходимые для укрепления потенциала учреждений-исполнителей по разработке и осуществлению мероприятий по переселению; положения о передаче местным органам власти или самим переселенцам ответственности за управление объектами и услугами, предоставляемыми в рамках проекта, и за передачу других таких обязанностей от учреждений, осуществляющих переселение, когда это необходимо. 

17. График реализации. График реализации, охватывающий все действия по переселению от подготовки до реализации, включая целевые сроки для достижения ожидаемых выгод для переселенцев и хозяев и прекращения различных форм помощи. График должен указывать, как действия по переселению связаны с реализацией всего проекта. 

18. Затраты и бюджет. Таблицы, показывающие детализированные оценки затрат на все виды деятельности по переселению, включая поправки на инфляцию, рост населения и другие непредвиденные обстоятельства; графики расходов; источники средств; и механизмы для своевременного притока средств и финансирования для переселения, если таковые имеются, в районах за пределами юрисдикции учреждений-исполнителей. 

19. Мониторинг и оценка. Меры по мониторингу деятельности по переселению со стороны учреждения-исполнителя, дополненные независимыми наблюдателями, по мнению Банка, для обеспечения полной и объективной информации; показатели мониторинга эффективности для измерения затрат, итогов и результатов деятельности по переселению; вовлечение DP в процесс мониторинга; оценка воздействия переселения в течение разумного периода времени после завершения всех мероприятий по переселению и связанной с этим деятельности в области развития; использование результатов мониторинга переселения для руководства последующей реализацией. 
Содержание для сокращенного ПДП 
Сокращенный план охватывает следующие минимальные элементы: 

a. перепись перемещенных лиц и оценка активов;

b. описание компенсации и другой помощи по переселению, которая будет оказана;

c. консультации с перемещенными лицами о приемлемых альтернативах;

d. институциональная ответственность за реализацию и процедуры рассмотрения жалоб;

e. мероприятия по мониторингу и реализации; а также

f. расписание и бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ ## - Схема Плана переселения (ПП) 

Документ плана переселения для проекта должен включать следующие компоненты. 

1) Описание проекта

2) Потенциальные воздействия

3) Социально-экономические исследования

4) Правовая база

5) Консультация и участие сообщества

6) Институциональная структура

7) Приемлемость и право
8) Оценка и возмещение убытков

9) Меры по переселению

10) Выбор места, подготовка места и перемещение
11) Жилье, инфраструктура и социальные услуги

12) Охрана окружающей среды и управление

13) Участие сообщества

14) Интеграция с принимающим населением

15) Процедуры рассмотрения жалоб

16) Организационные обязанности

17) График реализации

18) Затраты и бюджет

19) Мониторинг и оценка

Примечание: подробные требования к документации см. в OП 4.12 Всемирного банка - Приложение A
